


Aika 10.09.2026, klo 18:00

Paikka Merttelän iso kokoustila


Käsiteltävät asiat

- § 77 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 78 Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 79 Nummilammen saunan peruskorjauksen urakoitsija valinta**
- § 80 Leikkipaikkojen tilannekuvan ja jatkotoimenpiteiden valmistelu**
- § 81 Kunnantalo ja kirjasto-raportti 11**
- § 82 Pääöllistönmäen laajennuksen rakentamisen raportti 4**
- § 83 Talousraportti 2026**
- § 84 Teknisten palveluiden talousarvio 2027**
- § 85 Viranhaltijapäätökset**
- § 86 Ilmoitus- ja muut asiat**
- § 87 Seuraava kokous**



Osallistujat

Antti Lähteenmäki, puheenjohtaja
Jorma Malinen, 1. varapuheenjohtaja
Mika Heinonen, sihteeri
Tarja Helenius
Sanna Hintukainen
Tuomas Kohmo
Erja Laine
Pietari Salminen
Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Antti Mattila
Tuomas Salmi
Kalle Vähä-Piikkiö



§ 77

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelijat / lisätiedot:


Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



§ 78

Pöytäkirjan tarkastaminen

Valmistelijat / lisätiedot:


Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Pöytäkirja hyväksytään ja allekirjoitetaan sähköisesti tarkastuksen jälkeen 17.9.2026 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Pöytäkirjan tarkastajat valitaan kokouksessa.



§ 79

Nummilammen saunan peruskorjauksen urakoitsija valinta

RUSDno-2026-458

Valmistelijat / lisätiedot:

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Nummilammen perusparannuksen tavoitteena on parantaa rakennuksen palvelutasoa ja saattaa tilat vastaamaan nykyisiä käyttötarpeita. Tilojen toimivuutta parannetaan muun muassa lisäämällä suihkut ja tarvittavat keittiövarusteet.

Nummilammen saunan peruskorjauksesta järjestettiin tarjouskilpailu elokuussa 2026. Hankkeen tavoitteena on rakennuksen kokonaisvaltainen peruskorjaus. Urakka käsittää muun muassa vesikaton ja yläpohjan, sisä- ja märkätilojen, saunan, ovien ja ikkunoiden sekä LVIS-tekniikan uudistamista. Samalla parannetaan rakennuksen esteettömyyttä, viihtyisyyttä ja paloturvallisuutta.

Tarjouspyynnön mukaan urakka voidaan aloittaa 14.9.2026 ja sen tulee olla kokonaisuudessaan valmis 15.12.2026 mennessä. Tarjous on pyydetty kiinteänä kokonaishintana ilman arvonlisäveroa, ja tarjouksen valintaperusteeksi on ilmoitettu edullisin hinta.


Urakkaan sisältyvät tarjouspyynnön ja teknisen liitteen mukaisesti pääosin kaikki työn valmiiksi saattamiseksi tarvittavat työt, materiaalit, asennukset, suojaukset, siivous ja jätteenkäsittely. Teknisessä liitteessä on lisäksi määritelty eräitä tilaajan erillishankintoja sekä mahdollisia lisä- ja muutostöinä käsiteltäviä töitä.

Hankkeeseen on varauduttu vuoden 2026 talousarviossa. Varattu summa ylittyy hieman ja asiasta tehdään lisämäärärahaesitys kunnanvaltuustolle.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Päätösehdotus annetaan kokouksessa



§ 80

Leikkipaikkojen tilannekuvan ja jatkotoimenpiteiden valmistelu

RUSDno-2026-453

Valmistelijat / lisätiedot:

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Oheismateriaali

1 Väliraportti_092026.pdf

Hyvinvointilautakunta ja tekninen lautakunta päättivät 28.4.2026 kunnan leikkipaikkaverkoston kokonaisarvioinnin ja kehittämissuunnitelman jatkosta. Keväällä 2026 työstä saadut tarjoukset ylittivät käytettävissä olevan määrärahan, minkä vuoksi hankinta keskeytettiin. Tämän jälkeen selvitettiin mahdollisuutta toteuttaa työtä oppilaitosyhteistyönä. Oppilaitoksilla ei kuitenkaan ole ollut mahdollisuutta toteuttaa työtä tarvittavassa aikataulussa. Yhteistyötä voidaan hyödyntää myöhemmin kokonaisuutta täydentävissä tehtävissä.

Leikkipaikkojen turvallisuuteen ja kuntoon liittyviä toimenpiteitä on samalla jatkettu teknisten palvelujen väliraportissa kuvatulla tavalla. Vuoden 2025 tarkastusten perusteella käyttökieltoon asetettuja välineitä on poistettu ja korjattu vuoden 2026 aikana. Lisäksi kesällä 2026 on tehty turvallisuustarkastukset kaikkiin kunnan yleisiin leikkipuistoihin. Tarkastusten läpikäynti ja jatkotoimenpiteiden määrittely ovat käynnissä.


Seuraavaksi olemassa oleva aineisto kootaan yhteen ja sen perusteella määritellään leikkipaikkojen keskeiset korjaus-, kehittämis- ja investointitarpeet sekä niiden kiireellisyys. Samalla tarkennetaan ylläpidon ja tarkastusten käytäntöjä.

Työn kokoamiseen ja jäsentämiseen hankitaan rajattu ulkopuolinen asiantuntijatyö. Työ perustuu olemassa olevaan aineistoon ja tehdään yhteistyössä kunnan viranhaltijoiden kanssa. Tavoitteena on saada käytännön toimenpiteet ja lähivuosien investointitarpeet päätöksenteon ja taloussuunnittelun pohjaksi.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy leikkipaikkojen tilannekuvan ja jatkotoimenpiteiden valmistelun edellä kuvatulla tavalla sekä rajatun ulkopuolisen asiantuntijatyön hankkimisen.



§ 81

Kunnantalo ja kirjasto-raportti 11

RUSDno-2026-454

Valmistelijat / lisätiedot:

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Oheismateriaali

- 1 Kunnantalon raportti 11.pdf
- 2 maksuerätaulukko ja laskutus kunnantalo.pdf

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Virastotalon raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan, hyvinvointilautakuntaan, sekä kunnanhallitukseen tiedoksi.

Urakkasopimus on allekirjoitettu Rakennustoimisto Laamo Oy kanssa 16.5.2025

• **Työmaatilanne 3.9.2026**

B-osa eli vanha kaksi kerroksinen osa

Viimeistelytyöt ovat käynnissä, osa huoneista siivousta vaille valmiit, laitekokeet tekemättä.

C-osa eli laajennus ja kirjasto

Lattialaatoitus on käynnissä, Seinien viimeistelytyöt ovat käynnissä.

Ulkopuolella

Kivetystyöt ovat käynnissä, Ulkovarasto on viimeistelyä vaille valmis, Kattotyöt ovat valmiit, Julkisivurappaus ja ikkuna asennukset valmiit.

Omista hankinnoista on kalusteet kilpailutuksessa.

• **Turvallisuus ja ympäristöasiat:**

Ei tapaturmia tai läheltä piti- tilanteita, TR-mittaus vko 32 (98,4 %)

• **Kokoukset ja päätökset**


Työmaakokous 15 on pidetty 10.8.2026 ja työmaakokous 16 pidetään 7.9.2026 ja ohjausryhmä on pidetty 2.9.2026.

• **Laskutus ja taloustilanne**

Laskutus 3.9.2026 on 2 726 100,00 eli 74,50 % kokonaissummasta. Muutos- ja lisätöitä on laskutettu 91 233,84 eli 2,49 %.

• **Lisätyöt ja aikataulu**

Lisätöistä ja aikataulu asioista neuvotellaan sopimustyöryhmässä, Urakoitsija on esittänyt lisätöitä ja lisääikavaateita, mutta selvitystyöt ovat vielä kesken. Taloudellisesti ja aikataulullisesti työmaa etenee kuitenkin aikataulussa.



• **Muut asiat**

Koko hanke on alkuperäisen vuonna 2025 keväällä tehdyn kustannusarvion mukainen. Hankkeeseen liittyvät omahankintojen kilpailutukset ovat käynnissä ja osa käynnistymässä, vuoden 2025 talousarvio alittui alkuperäisestä arviosta, vuoden 2026 talousarviota tarkkaillaan ja seurataan, vai riittääkö, että loppu summa varataan vuodelle 2027 talousarvioon, ja myös pitääkö hakea alitus/ylitys lupa vuodelle 2026. Valtuuston määräämä alkuperäinen projektikohtainen sitovuustaso pysyy.


Vuoden 2025 TP	1 307 184,00 €
Vuoden 2026 TA	3 000 000,00 €
Vuoden 2027 TA	192 666,00 €
Kilpailutusvaiheen jälkeinen laskenta	
Urakka summa + hankevaraus 15%	4 207 850,00 €
Erillishankinnat	100 000,00 €
Kalustehankinnat	70 000,00 €
ICT siirrot + varautum.	30 000,00 €
Arkiston siirto ja väistötila ratkaisu	72 000,00 €
Muuttokustannukset	20 000,00 €
Summa	4 499 850,00 €

Kunnanhallitus on tarkentanut 10.8.2026 § 138 kalustehankintojen määrärahaa.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi



§ 82

Pääöllistönmäen laajennuksen rakentamisen raportti 4

RUSDno-2026-455

Valmistelijat / lisätiedot:

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Oheismateriaali

- 1 Pääöllistönmäen laajennus raportti 4.pdf
- 2 maksuerätaulukko ja laskutus Pmäki.pdf

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Pääöllistönmäen raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan tiedoksi.

Urakkasopimus on allekirjoitettu Juuson kaivin Oy:n kanssa 12.1.2026

• **Työmaatilanne 3.9.2026**

Vesihuollon ja kerrosten asentaminen käynnissä.

Vesihuoltolinjan tekoa Kärriyatie pl 350, Louhintatyöt etenevät Kärriytiellä pl 400

Työt ovat lähteneet etenemään paremmin urakoitsijan vaihtaessa tekijöitä.

17.8.2026 Urakoitsija on ilmoittanut että, 'Työmaa on noin 8 vk jäljessä ja urakka tulee valmistumaan lokakuun loppuun mennessä. Santalankulmantie ja Kärriyatie valmistuvat syyskuu puolivälissä'

• **Turvallisuus ja ympäristöasiat:**

Ei tapaturmia tai läheltä piti- tilanteita, MVR-mittaus 14.8.2026 (94,7 %)

• **Kokoukset ja päätökset**

Työmaakokous 7 on pidetty 17.8.2026 ja työmaakokous 8 pidetään 14.9.2026.

31.8.2026 pidettiin valmiusastekatselmus

Laskutus ja taloustilanne

Laskutus 3.9.2026 on 212 744,00 eli 40,6 % kokonaissummasta. Muutos- ja lisätöitä ei ole.

• **Lisätyöt ja aikataulu**


Urakoitsijan ilmoituksen mukaan Työmaa on 8 viikkoa myöhässä aikataulusta.

• **Muut asiat**

Urakan valmistumisaikataulu on 30.8.2026. Tonttien myynti ja markkinoinnin valmistelua tehdään ja ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus saada myyntiin 20 kpl tonttia, Kärriytieltä ja Santalankulmantieltä.

Tonttien markkinoinnista on sovittu hyvinvointipuolen kanssa yhteistyönä.

Pääöllistönmäen 11. vaiheen tontit tulevat myyntiin syyskuussa 2026.




Ensimmäisessä vaiheessa pidetään tarjouskilpailu tonteista.

Maanmittaustoimitus on pidetty 27.8.2026 ja toimitus tulee viralliseksi viikolla 35

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi.



§ 83

Talousraportti 2026

RUSDno-2026-457

Valmistelijat / lisätiedot:

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Oheismateriaali

- 1 Tuloslaskelma26.pdf
- 2 investoinnit 26.pdf

Tekninen johtaja esittelee TANE-ohjelmasta raportin talousarvion toteutumisesta, oheismateriaalina on raportti 3.9.2026 käyttötaloudesta ja investoinneista.

Teknisten palveluiden toiminta on ollut tähän mennessä talousarvion mukaista.

600 Tekniset palvelut on talousarvion mukainen. Metsähakkuut käynnistyvät tällä viikolla ja hulevesilaskutusta ei ole vielä ollut. Hulevesiprojekti on aloitettu viime viikolla

620 Toimitilapalvelut ja vuokraus on talousarvion mukainen, Tulopuolella sisäiset vuokrat ovat jonkin verran perässä.


650 Vesihuoltolaitos, Laskutus on perässä noin 200 th euroa, johtuen käyttöjärjestelmän jaksotuksen muutoksesta, poikkeama selittyy sillä että tämän vuoden laskutustilanne on heinäkuun loppuun ja 2025 oli elokuun loppuun, kulut ovat vuoden 2025 tasolla

Investoinnit: Kirkonkylän kouluhanke odottaa ohjausryhmän nimeämistä, Virastotalo etenee suunnitellusti, Päälistönmäen laajennus on käynnissä ja on myöhässä, Ahola-Ojantoa valmistellaan kilpailutukseen, ongelma hulevesien hallinta, Härjänruopan kunnallistekniikan loppuun saattaminen on kaavoitusvaiheessa vastatuulella, vuosiremonttikohde on Ruskotalo, joka on jo käynnissä ja valmistuu syyskuussa, Nummilammelle on saatu valtion avustusta ja etenee, MAL hanke ei todennäköisesti etene enempää kuin tiesuunnitelmavaiheeseen Kaharintiellä, Katuvaiheissa valmistellaan 2. vaiheen kilpailutusta, joka tulee lokakuun kokoukseen, Liikenneturvallisuushanke on valmistunut. Ketunluolan etusuoran päällystys tehtiin jo viime vuonna ja talousarviossa varauduttiin tähän vuoteen.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi



§ 84

Teknisten palveluiden talousarvio 2027

RUSDno-2026-456

Valmistelijat / lisätiedot:

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Ruskon kunnan vuoden 2027 talousarvion laatiminen on käynnistetty. Kunnanhallitus on linjannut evästyksenä talousarviovalmistelulle pyrkimisen nollatulokseen.

Toimi-/palvelualojen kanssa on pidetty 13.8.2026 yhteinen palaveri, jossa saatiin tarkempia tietoja toimialojen näkymistä suhteessa kuluvaan vuoteen. Merkittäviä euromääräisiä muutostarpeita ei palaverissa noussut esille. Kehystarkastelussa on huomioitu kunta-alan voimassa olevat sopimuskorotukset palkkoihin, käytetty korotusprosentti on 3,2. Muiden kustannusten osalta korotusprosenttina on 2,0 %. Toimintatuotot ovat kuluvaan vuoden talousarvion mukaisina.


Vuoden 2027 tilikauden tulos näyttäisi muodostuvan noin 370.000 euroa alijäämäiseksi, kun edellä mainitut muutokset suhteessa kuluvaan vuoden talousarvioon on tehty.

Teknisen palveluiden osalta lisäresurssin tarve vuodelle 2027 liittyy uuden kunnatalo-kirjaston laitoshuollon ylläpitoon. Muilta osin tekniset palvelut lähtee laatimaan talousarviota samalta pohjalta kun vuonna 2026.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion laatimisen käynnistämisen tietoonsa saatetuksi.



§ 85

Viranhaltijapäätökset

Tekninen johtaja Mika Heinonen on ajalla 7.8.2026 - 3.9.2026 tehnyt oheismateriaalin mukaiset päätökset.

Kuntal 51 §:

Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Mitä I momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa:

lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Tekninen johtaja

Hankinta:

§ 26 Nostopuvut, 13.08.2026

Lupa:

§ 25 Maankäyttölupa; Hippos-kisat 2026, 13.08.2026

§ 27 Isot koneet Vahdolla -tapahtuma 3.10.2026, 17.08.2026


§ 28 Sijoituslupa nro 10.04.02.15, 18.08.2026

§ 29 Suunnistustapahtuma 14.10.2026, 19.08.2026

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta 7.8.2026 - 3.9.2026 tietoon saatetuiksi. Samalla lautakunta toteaa, että se ei käytä em. päätöksiin otto-oikeuttaan.




§ 86

Ilmoitus- ja muut asiat

Valmistelijat / lisätiedot:

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi



§ 87

Seuraava kokous

Valmistelijat / lisätiedot:

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Lautakunnan seuraava kokous on keskiviikkona 23.9.2026 klo 18.00 Maunun koululla.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Merkitään tiedoksi.