


Aika 08.10.2026, klo 18:00

Paikka Merttelän iso kokoustila


Käsiteltävät asiat

- § 95 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 96 Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 97 Talousarviomuutos vuodelle 2026**
- § 98 Päällistönmäen laajennuksen rakentamisen raportti 5**
- § 99 Kunnantalo ja kirjasto-raportti 12**
- § 100 Teknisten palveluiden talousarvio 2027**
- § 101 Viranhaltijapäätökset**
- § 102 Ilmoitus- ja muut asiat**
- § 103 Seuraava kokous**



Osallistujat

Antti Lähteenmäki, puheenjohtaja
Jorma Malinen, 1. varapuheenjohtaja
Mika Heinonen, sihteeri
Tarja Helenius
Sanna Hintukainen
Jenni Jokiharju
Tuomas Kohmo
Pietari Salminen
Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Antti Mattila
Tuomas Salmi
Kalle Vähä-Piikkiö



§ 95

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelijat / lisätiedot:


Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



§ 96

Pöytäkirjan tarkastaminen

Valmistelijat / lisätiedot:


Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Pöytäkirja hyväksytään sähköpostilla ja allekirjoitetaan sähköisesti tarkastuksen jälkeen 15.10.2026 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Pöytäkirjan tarkastajat valitaan kokouksessa.



§ 97

Talousarviomuutos vuodelle 2026

RUSDno-2026-523

Valmistelijat / lisätiedot:

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Talousarviossa vuodella 2026 on 30 000 € Liikenneturvallisuuksihanke(8234), joka on tarkoitettu liikenneturvallisuuksien parantamiseen.

Tekniset palvelut on hakenut Suomi liikkeelle -ohjelman valtionavustusta koulumatkojen turvallisuuden ja liikunnallistamisen edistämiseen ja avustusta on myönnetty 54 825 €.

Tekninen lautakunta on päättänyt 28.4.2026 § 38 liikenneturvallisuuksikohteeksi Päälistönmäen ja Ohjaluodontien risteyksen turvallisuuden parantaminen, jonka perusteella valtionavustus on haettu.

Tekniset palvelut on kilpailuttanut hankkeen ja lautakunta on tehnyt hankintapäätöksen urakoitsijasta 7.5.2026 § 54. Halvin tarjous oli 79 159,96 €, alv 0%.

Talousarviosta tämä valtionavustus kuitenkin puuttuu ja talousarviomuutokset tulisi viedä kunnanhallitukseen ja kunnanvaltuustoon päätettäväksi.

Ehdotus


Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle valtionavustuksen tulopuolelle +54 825,00 € lisäämistä talousarvioon kohtaan Liikenneturvallisuuksihanke(8234).

Liikenneturvallisuuksihanke(8234) kulukohtaan merkitään 84 825,00 €, jolloin alkuperäinen liikenneturvallisuuksimääräraha 30 000 säilyy samansuuruisena.

Muutoksella ei ole vaikutusta nettokuluihin.

Pykälä tarkistetaan kokouksessa.



§ 98

Päällistönmäen laajennuksen rakentamisen raportti 5

RUSDno-2026-518

Valmistelijat / lisätiedot:

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Oheismateriaali

1 Päällistönmäen laajennus raportti 5.pdf

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Päällistönmäen raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan tiedoksi.

Urakkasopimus on allekirjoitettu Juuson kaivin Oy kanssa 12.1.2026

• **Työmaatilanne 30.9.2026**

Vesihuollon ja kerrosten asentaminen käynnissä.

Kärkytie on pintakerrosta lukuun ottamatta valmis.

Vesihuoltolinjan tekoa Santalankulmantiellä pl 170, Louhintatyöt etenevät Santalankulmantiellä pl 0, poraukset on tehty

Työt ovat lähteneet etenemään paremmin urakoitsijan vaihtaessa tekijöitä.

17.8.2026 Urakoitsija on ilmoittanut että, 'Työmaa on noin 8 vk jäljessä ja urakka tulee valmistumaan lokakuun loppuun mennessä. Santalankulmantie ja Kärkytie valmistuvat syyskuu puolivälissä'

Työ ei etene sovitussa aikataulussa ja myöhästyy huomattavasti alkuperäisistä suunnitelmista.

• **Turvallisuus ja ympäristöasiat:**

Ei tapaturmia tai läheltä piti- tilanteita, MVR-mittaus 14.8.2026 (94,7 %)

• **Kokoukset ja päätökset**

Työmaakokous 7 on pidetty 14.9.2026 ja työmaakokous 8 pidetään 12.10.2026.

31.8.2026 pidettiin valmiusastekatselmus.

Kunnanhallitus tutustuu alueeseen 5.10.2026


Laskutus ja taloustilanne

Laskutus 30.9.2026 on 264 096,00 eli 50,6 % kokonaissummasta. Muutos- ja lisätoita ei ole.

• **Lisätyöt ja aikataulu**

Urakoitsijan ilmoituksen mukaan Työmaa on 8 viikkoa myöhässä aikataulusta.

• **Muut asiat**



Urakan valmistumisaikataulu oli 30.8.2026. Tonttien myynti ja markkinoinnin valmistelua tehdään ja ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus saada myyntiin 20 kpl tontteja, Kärriytieltä ja Santalankulmantieltä.

Tonttien markkinoinnista on sovittu hyvinvointipuolen kanssa yhteistyönä.

Päällistönmäen 11. vaiheen tontit tulevat myyntiin lokakuussa 2026.


Ensimmäisessä vaiheessa pidetään tarjouskilpailu tonteista.

Maanmittaustoimitus on pidetty 27.8.2026 ja toimitus tulee viralliseksi viikolla 35

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi.



§ 99

Kunnantalo ja kirjasto-raportti 12

RUSDno-2026-517

Valmistelijat / lisätiedot:

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Oheismateriaali

1 Kunnantalon raportti 12.pdf

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Virastotalon raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan, hyvinvointilautakuntaan, sekä kunnanhallitukseen tiedoksi.

Urakkasopimus on allekirjoitettu Rakennustoimisto Laamo Oy kanssa 16.5.2025

• **Työmaatilanne 30.9.2026**

B-osa eli vanha kaksi kerroksinen osa

Viimeistelytyöt ovat käynnissä, osa huoneista siivousta vaille valmiit, laitekokeet tekemättä.

C-osa eli laajennus ja kirjasto

Lattialaatoitus on käynnissä, Viimeistelytyöt ovat käynnissä.

Ulkopuolella

Kivetystyöt ovat valmistuneet, Ulkovarasto on valmis, Kattotyöt ovat valmiit, Julkisivurappaus ja ikkuna-asennukset valmiit. Vihertyöt ovat lähes valmiit. Pihan asfaltointi on käynnissä.

Omista hankinnoista ovat kalusteet kilpailutuksessa.

• **Turvallisuus ja ympäristöasiat:**

Ei tapaturmia tai läheltä piti- tilanteita, TR-mittaus vko 37 (94,97 %)

• **Kokoukset ja päätökset**

Työmaakokous 16 on pidetty 7.9.2026 ja työmaakokous 17 pidetään 5.10.2026 ja ohjausryhmä on pidetty 2.9.2026. Sopimusryhmä on pidetty 28.9.2026


• **Laskutus ja taloustilanne**

Laskutus 30.9.2026 on 2 849 333,84 eli 75,38 % kokonaissummasta. Muutos- ja lisätöitä on laskutettu 91 233,84 eli 2,49 %.

• **Lisätyöt ja aikataulu**

Lisätöistä ja aikatauluasioista neuvotellaan sopimustyöryhmässä, kaikki asiat eivät olet edenneet. Urakoitsija on esittänyt lisätöitä ja lisäaikavaateita, mutta selvitystyöt ovat vielä kesken. Taloudellisesti ja aikataulullisesti työmaa etenee kuitenkin aikataulussa.

• **Muut asiat**




Koko hanke on alkuperäisen vuonna 2025 keväällä tehdyn kustannusarvion mukainen. Hankkeeseen liittyvät omahankintojen kilpailutukset ovat käynnissä ja osa käynnistymässä, vuoden 2025 talousarvio alittui alkuperäisestä arviosta, vuoden 2026 talousarviota tarkkaillaan ja seurataan, vai riittääkö, että loppu summa varataan vuodelle 2027 talousarvioon, ja myös pitääkö hakea alitus/ylitys lupa vuodelle 2026. Valtuuston määräämä alkuperäinen projektikohtainen sitovuustaso pysyy.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi.



Tekninen lautakunta, § 84, 10.09.2026
Tekninen lautakunta, § 92, 23.09.2026
Tekninen lautakunta, § 100, 08.10.2026

§ 100

Teknisten palveluiden talousarvio 2027

RUSDno-2026-456

Tekninen lautakunta, 10.09.2026, § 84

Valmistelijat / lisätiedot:

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Ruskon kunnan vuoden 2027 talousarvion laatiminen on käynnistetty. Kunnanhallitus on linjannut evästyksenä talousarviovalmistelulle pyrkimisen nollatulokseen.

Toimi-/palvelualojen kanssa on pidetty 13.8.2026 yhteinen palaveri, jossa saatiin tarkempia tietoja toimialojen näkymistä suhteessa kuluvaan vuoteen. Merkittäviä euromääriä muutostarpeita ei palaverissa noussut esille. Kehystarkastelussa on huomioitu kunta-alan voimassa olevat sopimuskorotukset palkkoihin, käytetty korotusprosentti on 3,2. Muiden kustannusten osalta korotusprosenttina on 2,0 %. Toimintatuotot ovat kuluvan vuoden talousarvion mukaisina.

Vuoden 2027 tilikauden tulos näyttäisi muodostuvan noin 370.000 euroa alijäämäiseksi, kun edellä mainitut muutokset suhteessa kuluvan vuoden talousarvioon on tehty.

Teknisen palveluiden osalta lisäresurssin tarve vuodelle 2027 liittyy uuden kunnatalokirjaston laitoshuollon ylläpitoon. Muilta osin tekniset palvelut lähtee laatimaan talousarviota samalta pohjalta kun vuonna 2026.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion laatimisen käynnistämisen tietoonsa saatetuksi.

Päätös


Päätösehdotuksen mukaisesti.

Tekninen lautakunta, 23.09.2026, § 92

Valmistelijat / lisätiedot:

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen johtaja esittelee vuoden 2027 talousarvion käyttötalouden ja investointien osalta tällä hetkellä.



Tekninen lautakunta keskustelee talousarviosta ja tekee tarvittavat muutokset. Tavoitteena on että 8.10.2026 kokouksessa lautakunta hyväksyy osaltaan vuoden 2027 talousarvion ja investoinnit.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee talousarviovalmistelun tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti

Tekninen lautakunta, 08.10.2026, § 100

Oheismateriaali

- 1 Budjettikirjan käyttötalousosa.pdf
- 2 Investoinnit_2027 .pdf


Tekninen johtaja esittelee vuoden 2027 talousarvion käyttötalouden ja investoinnit. Oheismateriaalina on talousarvion tämän hetkinen tilanne. Lautakunnan jäsenille lähetetään etukäteen tarkempi versio teknisten palveluiden talousarviosta ja investoinneista.

Tekninen lautakunta keskustelee talousarviosta ja tekee tarvittavat muutokset. Tavoitteena on että 8.10.2026 kokouksessa lautakunta hyväksyy osaltaan vuoden 2027 talousarvion ja investoinnit.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan vuoden 2027 talousarvion ja investoinnit.



§ 101

Viranhaltijapäätökset

Valmistelijat / lisätiedot:

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen johtaja Mika Heinonen on ajalla 4.9.2026 - 1.10.2026 tehnyt oheismateriaalin mukaiset päätökset.

KuntaL 51 §:

Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Mitä I momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa:

lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Tekninen johtaja

Hankinta:

§ 31 Yhdistelmäkoneet, 18.09.2026

§ 34 Satumetsän astianpesukone, 30.09.2026

Henkilöstö:

§ 32 Henkilövalintapäätös, 18.09.2026

Lupa:


§ 30 Sijoituslupa nro 10.04.02.16, 11.09.2026

§ 33 Sijoituslupa nro 10.04.02.17, 22.09.2026

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta 4.9.2026 - 1.10.2026 tietoon saatetuiksi. Samalla lautakunta toteaa, että se ei käytä em. päätöksiin otto-oikeuttaan.




§ 102

Ilmoitus- ja muut asiat

Valmistelijat / lisätiedot:

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi



§ 103

Seuraava kokous

Valmistelijat / lisätiedot:

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Lautakunnan seuraava kokous on **tiistaina** 27.10.2026 klo 17.00 Maunun koululla.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Merkitään tiedoksi.