



Projektin kuvaus		Laatija				
Projekti, urakkaosa Valkiaavuoren kunnallistekniikan rakentaminen Vaihe 3		Urakoitsija/ MH				
Tilaaaja		Pvm.				
Ruskon kunta		17.9.2022				
ERÄ	SELITE	EUR (alv 0 %)	EUR (alv 24 %)	1 = laskutettu	laskutus	lasku pvm
Vaihe 3						
1	Kun urakkasopimus on allekirjoitettu, työaikainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt aloitettu	21 200,00 €	26 288,00	1	21 200,00	27.6.2022
2	Pintamaan poisto	36 050,00 €	44 702,00	1	36 050,00	22.7.2022
3	Louhinta	32 000,00 €	39 680,00	1	32 000,00	31.12.2022
4	Putkiliinjat 20%	32 600,00 €	40 424,00	1	32 600,00	9.12.2022
5	Putkiliinjat 40%	32 600,00 €	40 424,00	1	32 600,00	19.12.2022
6	Putkiliinjat 60 %	32 600,00 €	40 424,00	1	32 600,00	20.1.2023
7	Putkiliinjat 80%	32 600,00 €	40 424,00	1	32 600,00	3.2.2023
8	Putkiliinjat 100%	32 600,00 €	40 424,00	1	32 600,00	11.5.2023
9	Jakava kerros 50%	36 050,00 €	44 702,00	1	36 050,00	20.1.2023
10	Jakava kerros 100%	36 050,00 €	44 702,00	1	36 050,00	7.3.2023
11	Kantava kerros	36 050,00 €	44 702,00	1	36 050,00	26.5.2023
12	Viimeistelytyöt	21 200,00 €	26 288,00	1	21 200,00	29.1.2024
13	Kun urakka on vastaanotettu ja takuuaian vakuus jätetty	42 400,00 €	52 576,00	1	42 400,00	29.1.2024
YHTEENSÄ		424 000,00	525 760,00		424 000,00	

lisätyöt						
1	Massanvaihdon kaivannot, kuljetus, täyttö	66 000,00	81180,00	1	66 000,00	11.4.2023
2	Taloudellinen loppuselvitys	-22 523,40	-27703,78	1	-22 523,40	29.1.2024
3			0,00		0,00	
4			0,00		0,00	
5			0,00		0,00	
6			0,00		0,00	
7			0,00		0,00	
8			0,00		0,00	
9			0,00		0,00	
10			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
projektin lisätyöt yhteensä		43 476,60	53476,22		43 476,60	

projekti sopimussumma yhteensä	424 000,00	521 520,00
projekti laskutussumma tähän mennessä yhteensä	424 000,00	521 520,00
Kaikki yhteensä sisältää myös lisätyöt	467 476,60	574 996,22
Laskutetut sisältää myös lisätyöt	467 476,60	574 996,22
Laskuttamatta sisältää myös lisätyöt	0,00	0,00
Suunnitelmamuutoksien vaikutusprosentti	10,25 %	
Lisätyö prosentti	10,25 %	
Laskutus prosentti	100,00 %	
Muutos- ja lisätyö prosentti	10,25 %	