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Projekti

Uuden aistiystävällisen ja vähähiilisen päiväkodin rakentaminen osoitteeseen Vanhatie 9 
40, RUSKO.

Aloitusaika 2.5.2024. Luovutus tilaajalle 31.3.2024.

Kokonaisvalmiusaste 22% (26.7.2024)

Projektiryhmä
Mauri Heinonen 0400 767 107 Vastaavamestari
Eero Kinnunen 0400 859 698 Projekti-insinööri
Tuomo Koskimaa 0400 526 250 LVI-asiantuntija
Petri Taura 0440 651 276 Sähköasiantuntija 

Työturvallisuus

TR-mittauksen tulos 96,43%

TR-mittauksen tekopäivä 26.7.2024

Tapaturmat viikon aikana: Ei tapaturmia

Havaitut turvallisuuspuutteet: 

TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta. 
Työmaalle asetettu tavoitteeksi vähintään 90% taso.

Ilmoitustaulu

Vesikattoelementit valmistuneet.

Mittaustulokset ja muu informaatio

Rakentamisen aiheuttamaa tärinää on seurattu mittarein purkutyön alkamisesta lähtien 

ja lähimmät rakennukset on myös katselmoitu.

Rakennuksen nurkasta menevän hulevesi runkolinjan sijainti paikannettu, sekä

kuvattu uudelleen putki on säilynyt ehjänä maanrakennus ja purkutöiden aikana.
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Aikataulu 

Suunnittelu

Kevät 
2024

Maanrakennus ja 
perustukset

Kevät-kesä
2024

Runkovaihe

Heinä-elo
2024

Sisä- ja 
väliseinätyöt

Syys-marras
2024

Sisäpuolen 
viimeistelyt

Marras-maalis
2024

Pihatyöt

Loka-marras
2024

Mittaukset ja 
tarkastukset

Maalis
2024

Luovutus

Maalis-huhti
2024

Kattolementit tehty sokkelin päälle.

Hirsiasennus alkaa 31.7
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Aikataulu
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Vesikattotyöt X
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Aikataulu

VALMISTUNEET TYÖVAIHEET
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Ulkopuoliset putkiasennukset x

Päärakennuksen perustukset x

Perustukset X

Maanrakennus x

Kattoelementit sokkelin päällä x
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Yleiskuvaa työmaalta

29.7.2024

Karhukallion päiväkoti, Vanhatie 9, Rusko

6



Kattoelementit sokkelin päällä

29.7.2024

Karhukallion päiväkoti, Vanhatie 9, Rusko

7



Kattoelementit valmiina
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Ullakon palokatkoa
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