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ERÄ SELITE EUR (alv 0 %) EUR (alv 24 %) 1 = laskutettu laskutus lasku pvm

1 Kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja työnaikainen vakuus asetettu 163 450,00 € 202 678,00 1 163 450,00 12.3.2024
5 % 5,00 %

2 Kun vanha rakennus purettu 98 070,00 € 121 606,80 1 98 070,00 7.5.2024
3 % 8,00 %

3

Kun maanrakennus- ja ulkopuolisetputkityöt käynnissä, sekä paalutus 

tehty 130 760,00 € 162 142,40 1 130 760,00 24.6.2024
4 % 12,00 %

4 Kun perustukset on tehty ja ontelolaatasto asennettu 130 760,00 € 162 142,40 1 130 760,00 5.7.2024
4 % 16,00 %

5 Kun maanrakennustyöt pääosin tehty pintoja vaille valmiiksi 130 760,00 € 162 142,40 1 130 760,00 5.7.2024
4 % 20,00 %

6 Kun rakennuksen hirsirunko asennettu 163 450,00 € 202 678,00 1 163 450,00 9.8.2024
5 % 25,00 %

7 Kun kattoristikot, aluskate ja ruoteet on asennettu 163 450,00 € 202 678,00 1 163 450,00 9.8.2024
5 % 30,00 %

8 Kun yläpohjan höyrynsulku ja koolaukset asennettu 163 450,00 € 202 678,00 1 163 450,00 14.10.2024
5 % 35,00 %

9 Kun rakennuksen vesikate on asennettu 163 450,00 € 202 678,00 1 163 450,00 5.9.2024
5 % 40,00 %

10 Kun rakennuksen pintalattiat on valettu 163 450,00 € 202 678,00 1 163 450,00 24.9.2024
5 % 45,00 %

11 Kun rakennuksen julkisivun puutyöt pääosin valmiit 98 070,00 € 121 606,80 1 98 070,00 1.11.2024
3 % 48,00 %

12 Kun ilmanvaihtokoneet on asennettu ja kanavointi aloitettu 163 450,00 € 202 678,00 1 163 450,00 30.12.2024
5 % 53,00 %

13 Kun rakennuksen väliseinätyöt on pääosin valmiit 163 450,00 € 202 678,00 1 163 450,00 1.11.2024
5 % 58,00 %

14 Kun tasoite- ja maalaustyöt on valmiit 179 795,00 € 222 945,80 1 179 795,00 16.12.2024
5,5 % 63,50 %

15 Kun kaukolämpövaihdin on asennettu 163 450,00 € 202 678,00 1 163 450,00 30.12.2024
5 % 68,50 %

16 Kun laatoitustyöt pääosin valmiit 163 450,00 € 202 678,00 1 163 450,00 6.2.2025
5 % 73,50 %

17 Kun lattioiden tasoitus- ja pinnoitustyöt on pääosin valmiit 163 450,00 € 202 678,00 1 163 450,00 6.2.2025
5 % 78,50 %

18 Kun alakattotyöt pääosin valmiit 163 450,00 € 202 678,00 1 163 450,00 3.3.2025
5 % 83,50 %

19 Kun kalusteet ja varusteet on asennettu 163 450,00 € 202 678,00 1 163 450,00 3.3.2025
5 % 88,50 %

20 Kun piha on valmis 49 035,00 € 60 803,40 1 49 035,00 30.12.2024
1,5 % 90,00 %

21

Kun hanke on täysin valmis, luovutusdokumentit ja koko hanke 

luovutettu hyväksytysti tilaajalle ja käyttäjälle. 326 900,00 € 405 356,00 0,00
10 % 100,00 %

3 269 000,00 4 053 560,00 2 942 100,00
100 %

HUOM! Urakan aikana arvolisävero muutos 1.9.2024

22 Piha-alueiden rakenteiden yhteen sovitus, TK:n piha, asfaltointi 20 000,00 25 100,00 1 20 000,00 6.2.2025 alv 25,5%

23 Ullakon IV-konehuone ja porrastorni 42 472,00 53 302,36 1 42 472,00 3.3.2025 "
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projektin lisätyöt yhteensä 62 472,00 77 465,28 62 472,00

projekti sopimussumma yhteensä 3 269 000,00 4 053 560,00

projekti laskutussumma tähän mennessä yhteensä 2 942 100,00 3 648 204,00

Kaikki yhteensä sisältää myös lisätyöt 3 331 472,00 4 131 025,28

Laskutetut sisältää myös lisätyöt 3 004 572,00 3 725 669,28

Laskuttamatta sisältää myös lisätyöt 326 900,00 405 356,00

Suunnitelmamuutoksien vaikutusprosentti 1,91 %

Lisätyö prosentti 0,00 %

Laskutus prosentti 90,00 %

Muutos- ja lisätyö prosentti 1,91 %

Ruskon kunta

Karhukallion päiväkoti KVR urakka

Tilaaja

muutos- ja lisätyöt

Projekti, urakkaosa

YHTEENSÄ   


