
   
 

TYÖMAATIEDOTE 
Maunun koulun laajennus ja peruskorjaus Marraskuu 2021 

 

Aikataulu 
 
Työmaa edistyy pääosin yleisaikataulun mukaisesti. 
 

 
Edellisten viikkojen aikana tehdyt ja nyt 
käynnissä olevat työt 
 

 

Edellisten viikkojen aikana tehdyt työt: 
 Kalusteasennukset 
 Ovi- ja ikkuna-asennukset sisätiloissa 
 Listoitus- ja laatoitustyöt 
 TATE-työt 
 Alakattotyöt 
 Kierreportaan asennus sisäpihalle 
 Sälekaihtimien asennukset 

 
Käynnissä olevat työt: 

 Kodinkoneiden asennukset 
 Viimeistelytyöt 
 Loppusiivous 

 

 
Seuraavan kuukauden aikana alkavia töitä 
tai työvaiheita 
 

 
 1. ja 2. vaiheen luovutus 
 3. vaiheen purkutyöt 

 
 
Työturvallisuus 

 
 Ei tapaturmia 
 Ei läheltä piti –tilanteita  
 Vko 47 TR 97,6 % 

 
 
Menneet palaverit ja kokoukset 

 
 Työmaakokous 7 – 1.11.2021 
 Työmaakokous 8 – 29.11.2021 

 
 
Tulevat palaverit ja kokoukset 

 
 Työmaakokous 9 

 
 
Muuta huomioitavaa 
 

 
 Ei muita huomioita 

 
Terveisin 
30.11.2021 

 
Olli Väätäinen 

  


