
         

 

 
 
 

Maunun koulun laajennus ja saneeraus raportti 8 / 2.1.202 
 
Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä ra-
portoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Maunun koulun laa-
jennuksen ja saneerauksen raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakun-
taan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä kunnanhallitukseen tiedoksi. 
 
Peabilla on käytäntönä lähettää kerran kuukaudessa kuukausitiedote työmailta. Jou-
lukuun tiedote on oheismateriaalina. 
 
Hankkeen viestintä ja tiedotus hoidetaan oppilastyönä koulun rehtorin ohjauksessa. 
 
Työmaatilanne:  
- 1. ja 2. vaihe on luovutettu  
- 3. vaiheen purkutyöt alkavat 
- Kalusteasennukset omana työnä on käynnissä 
- Lisätöiden viimeistelyä 

 
Työmaa etenee aikataulun mukaisesti. 1. ja 2. vaiheen luovutus on ollut 16.12.2021, 
jonka jälkeen alkoi omana työnä kalustaminen, jotta tilat ovat käyttökunnossa kevät-
lukukauden alkaessa. 
 
Työmaakokous pöytäkirja 8 esitellään tarvittaessa kokouksessa. 
TMK 8 pidetty 29.11.2021, TMK 9 pidetään 31.1.2022 klo 13.00. Osaluovutus kat-
selmus pidettiin 17.12.2021. 
 
Ohjausryhmä on kokoontunut 21.12.2021  
Lisä ja muutostyöt, jotka ovat olleet ohjausryhmän käsittelyssä ja hyväksytty 

 
LMT 34 Tilattuja lisätöitä tilassa 210 (opettajien huone) 
LMT 35 Palohälytyspisteiden, tilatietojen ja rännisulatusten ohjelmoinnit 
LMT 36 Vanhan IV-koneen uusi sälepelti sekä palopeltien hyvitykset 
LMT 42 Vaiheen 2 vanhojen puutteellisten palokatkojen teko 
LMT 43 Pääkellon mallimuutos, jossa välituntisoitto 
 
Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 1.2.2022 on 1 754 
750,00 € eli 68,7 % kokonaissummasta.  
Lisätyöt hyväksytään ohjausryhmässä ja lisätyölaskutus 1.2.2022 on 77 507,02 eli 
3,03 % urakkasummasta. 
 
Omien hankintojen kulujen kirjaus käynnissä ja niiden kokonaissumma 1.2.2022 on 
378 869,11 


