
 

 

 

Karhukallio päiväkodin rakentamisen raportti 9 

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan 

kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Karhukallion päiväkodin rakentamisen raportti 

toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä 

kunnanhallitukseen tiedoksi. 

31.1.2025 pidetty työmaakokous 6, työmaakokous 7 pidetään 14.3.2025. Ohjausryhmän kokoontui 

31.1.2025. Ohjausryhmä on hyväksynyt hankkeen optiot. Lisätyötarjous 1: Ohjausryhmä hyväksyi 

jakoseinien kustannusmuutoksen, sekä päiväkodin ja terveyskeskuksen pihojen yhteen 

rakentamisen korkeuserojen vuoksi. Lisätyö laskua ei ole vielä tullut. Lisätyön kustannusarvio on 

noin 20 000 €. 

Työmaatilanne 5.3.2025:  Mittaustyöt käynnissä, itselle luovutus ja siivoukset käynnissä 

Laadunvarmennus: Pölyttömyys tarkastukset pidetty ja toimintakokeet käynnissä 

Työturvallisuus: TR-mittauksen tulos 95,65 % (24.2.2025). Ei tapaturmia. 

Työt etenevät aikataulussa ja suunnitelmien mukaan. Vastaanottotarkastus on sovittu 28.3.2025. 

Jonka jälkeen alkaa optiona hankittu kalustaminen. 

Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 5.3.2025 on 2 942 100,00 eli 90 % 

kokonaissummasta. Laskutus etenee suunnitellusti. 

Lisätyöt, Piha-alueiden rakenteiden yhteensovittaminen ja tilanjakaja väliseinän materiaalimuutos, 

sekä IV koneiden muutos huonekohtaisesta, keskus IV koneeksi, yhteensä 62 472,00 €, yhteensä 

1,9 % kokonaissummasta 

 

 


