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Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan 

kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Karhukallion päiväkodin rakentamisen raportti 

toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä 

kunnanhallitukseen tiedoksi. 

28.3.2025 pidetty vastaanottotarkastus, jossa kunta on vastaanottanut uuden päiväkoti 

Karhukallion urakoitsija Hoivarakentaja Oy:ltä.  

Päiväkodin toiminta alkaa ti 8.4.2025, väliaikana tehdään käytönopastuksia, henkilökunnan 

turvakävelyitä ja muutto. 

Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 8.4.2025 on 2 942 100,00 eli 90 % 

kokonaissummasta. Lisäksi on laskutettu LMT 1 ja 2, 62 472,00 €, eli yhteensä 3 004 572,00. 

Lisätyö prosentti on 1,9 %. Optiot 1,2 ja 3 sisältäen piha, keittiö ja irtokalusteet on toimitettu, 

mutta ei laskutettu näiden hinta tulee olemaan 188 372,50 €. 

Taloudellinen loppuselvitys on pidetty 7.4.2024 ja siinä on käyty läpi puutelista. Viimeinen 10 % 

maksetaan, kun virheet ja puutteet on korjattu. 

 

 


