
 

 

 

Karhukallio päiväkodin rakentamisen raportti 7 

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan 

kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Karhukallion päiväkodin rakentamisen raportti 

toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä 

kunnanhallitukseen tiedoksi. 

31.1.2025 pidetty työmaakokous 6, työmaakokous 7 pidetään 14.3.2025. Ohjausryhmän kokoontui 

31.1.2025. Ohjausryhmä on hyväksynyt hankkeen optiot. Lisätyötarjous 1: Ohjausryhmä hyväksyi 

jakoseinien kustannusmuutoksen, sekä päiväkodin ja terveyskeskuksen pihojen yhteen 

rakentamisen korkeuserojen vuoksi. Lisätyö laskua ei ole vielä tullut. Lisätyön kustannusarvio on 

noin 20 000 €. 

Työmaatilanne 31.1.2025:  Valmistuneet työvaiheet: Mattotyöt 

Käynnissä olevat työvaiheet: Alaslaskurungot, vesieristykset, laatoitus, kalusteasennukset, 

välioviasennukset ja listoitukset, sekä pihatyöt viimeistelyä vailla valmiit. 

Alkavat työvaiheet: Keittiölaiteasennukset, varusteasennukset ja loppusiivoukset 

Laadunvarmennus: Työmaa etenee laatusuunnitelman mukaisesti. Työvaiheet kuvataan 

säännöllisesti Buildie sovellukseen ja vesieristepaksuudet mitattu sitä muukaan, kun työ etenee. 

Työturvallisuus: TR-mittauksen tulos 97,73 % (28.1.2025). Ei tapaturmia. 

Työt etenevät aikataulussa ja suunnitelmien mukaan. Vastaanottotarkastus on sovittu 28.3.2025. 

Jonka jälkeen alkaa optiona hankittu kalustaminen. 

Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 5.2.2025 on 2 288 300,00,00 eli 

70 % kokonaissummasta. Laskutus etenee suunnitellusti. 

 

 


