
         

 

 
 
 

Maunun koulun laajennus ja saneeraus raportti 10/ 2.3.2022 
 
Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä ra-
portoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Maunun koulun laa-
jennuksen ja saneerauksen raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakun-
taan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä kunnanhallitukseen tiedoksi. 
 
Peabilla on käytäntönä lähettää kerran kuukaudessa kuukausitiedote työmailta. Jou-
lukuun tiedote on oheismateriaalina. 
 
Hankkeen viestintä ja tiedotus hoidetaan oppilastyönä koulun rehtorin ohjauksessa. 
 
Työmaatilanne:  

Edellisten viikkojen aikana tehdyt työt:  
- 3. vaiheen purkutöitä  
Käynnissä olevat työt:  
- Purkutyöt jatkuvat  
- 3. vaiheen ikkunoiden huoltokäsittelyt  
-Sähkötyöt 
-Lattiatasoitukset 
 

Työmaa etenee aikataulun mukaisesti.  
 
Työmaakokous pöytäkirja 10 esitellään tarvittaessa kokouksessa. 
TMK 10 pidetty 1.3.2022, TMK 11 pidetään 28.3.2022 klo 13.00.  
 
Ohjausryhmä on kokoontunut 2.3.2022  
Lisä ja muutostyöt, jotka ovat olleet ohjausryhmän käsittelyssä ja hyväksytty 

 
LMT 51 Tilojen 140 ja 225 IV-lisäykset 
LMT 55 Tilan 139 lattian mattotyöt 
LMT 56 Siirtoseinien yläpuoliset rakenteet ja yhden taiteoven hyvitys 
 
Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 2.3.2022 on 1 963 
750,00 € eli 76,8 % kokonaissummasta.  
Lisätyöt hyväksytään ohjausryhmässä ja lisätyölaskutus 2.3.2022 on 141 780,36 € 
eli 5,55 % urakkasummasta. 
 
Omien hankintojen kulujen kirjaus käynnissä ja niiden kokonaissumma 2.3.2022 on 
623 513,53 €, joka on 59,0 % omien hankintojen budjetoidusta summasta.  
 
Koko hankkeen talous on edennyt suunnitelman mukaisesti.  


