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Projekti

Uuden aistiystävällisen ja vähähiilisen päiväkodin rakentaminen osoitteeseen Vanhatie 9 
40, RUSKO.

Aloitusaika 2.5.2024. Luovutus tilaajalle 31.3.2025.

Kokonaisvalmiusaste 45% (6.9.2024)

Projektiryhmä
Mauri Heinonen 0400 767 107 Vastaavamestari
Eero Kinnunen 0400 859 698 Projekti-insinööri
Tuomo Koskimaa 0400 526 250 LVI-asiantuntija
Petri Taura 0440 651 276 Sähköasiantuntija 

Työturvallisuus

TR-mittauksen tulos 96,77%

TR-mittauksen tekopäivä 20.9.2024

Tapaturmat viikon aikana: Ei tapaturmia

Havaitut turvallisuuspuutteet: 

TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta. 
Työmaalle asetettu tavoitteeksi vähintään 90% taso.

Ilmoitustaulu

Vesikatto asennettu.

Työt etenee aikataulussa ja suunnitelmien mukaan.

Mittaustulokset ja muu informaatio

Rakennekatselmus pidettiin ti.20.8.2024 klo.8:30.

Katselmuspöytäkirja lupapisteessä.
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Aikataulu 

Suunnittelu

Kevät 
2024

Maanrakennus ja 
perustukset

Kevät-kesä
2024

Runkovaihe

Heinä-elo
2024§

Sisä- ja 
väliseinätyöt

Syys-marras
2024

Sisäpuolen 
viimeistelyt

Marras-maalis
2024

Pihatyöt

Loka-marras
2024

Mittaukset ja 
tarkastukset

Maalis
2024

Luovutus

Maalis-huhti
2024

Hirren ulkopinta maalattu.

Lattian valutyöt käynnissä.
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Aikataulu
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IV-putkien asennukset ullakolle X

IV-putkien eristys x

Höyrynsulun asennus ja koolaus x

Ulkopuolen viimeistely x
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Aikataulu

VALMISTUNEET TYÖVAIHEET
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Vesikate asennettu x

Lattialämmitys putkistot asennettu x

Lattia valettu x

Ikkunat asennettu x
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Julkisivua
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Julkisivua
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Höyrynsulku ja koolaus
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Sementtiliiman poisto
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