
 

 

 

Karhukallio päiväkodin rakentamisen raportti 5 

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan 

kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Karhukallion päiväkodin rakentamisen raportti 

toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä 

kunnanhallitukseen tiedoksi. 

7.10.2024 pidetty työmaakokous 3, työmaakokous 4 pidetään 11.11.2024. Sisävärisuunnitelma on 

tilaajan hyväksyttävänä, Lukitussuunnitelman läpikäynti on 4.10. Ohjausryhmän kokoontumiselle 

ei ole ollut tarvetta. 

Työmaatilanne 27.10.2024:  Valmistuneet työvaiheet: Höyrysulku ja koolaukset ja Väliseinä 

levytykset. 

Käynnissä olevat työvaiheet: IV-putkien asennukset ullakolle, IV-putkien eristys, Ulkopuolen 

viimeistely, Pihatyöt, Hanakulmarasiat ja käyttövesiputket ja Ullakon puhallusvilla. 

Mittaustulokset ja muu informaatio. Työnaikainen ilmavuotomittaus tehtiin tiistaina 8.10. 

Vuotokohtien paikannus tehtiin rakennuksen ollessa 50 pascalin alipaineessa. Vuotokohtien 

paikannuksen yhteydessä arvioitu ilmavuotoluku oli noin 0,4. Tulos antaa alustavan lupauksen 

laadukkaasta lopputuotteesta. 

Työturvallisuus: TR-mittauksen tulos 90,62 % (25.10.2024) Ei tapaturmia. 

Työt etenevät aikataulussa ja suunnitelmien mukaan.  

Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 7.11.2024 on 1 732 570,00 eli 53 

% kokonaissummasta. Laskutus etenee suunnitellusti. 

 

 


