
Hyvinvointilautakunnan investointiprojektit 2024 

Investointiprojekti Nro Kuvaus Toteutussuunnitelma ja aikataulu 2024 2025 2026 

Leikkipaikat  

(Tekla/Hyvla) 

 

8400 Vanhojen leikkipaikkojen 

välineiden parantamista ja 

kunnossapitoa 

kuntokartoituksen ja 

kehittämissuunnitelman 

mukaisesti. Osallistetaan 

kuntalaisia suunnitteluun. 

- 3/24: kehitettävien leikkipaikkojen kartoittaminen; odotettu 

osallistuvan budjetoinnin tuloksia. 

- 4/24: kuntalaiskysely halutusta leikkipaikasta; odotettu 

osallistuvan budjetoinnin tuloksia: valittu kehittämisen kohteeksi 

Munittulan leikkipaikka, ns. Muumipuisto 

- 5/24: varusteiden ja välineiden kilpailutus ja tilaus; siirtyy 

alkusyksyyn: kilpailutus suoritettu kolmen toimijan kesken, valittu 

liikuntavälineisiin Puuha Group ja leikkivälineisiin Leikkiset oy, 

tilaukset tehty. 

- 9/24: toteutus; siirtyy syksyyn: varusteet toimitettu ja asennettu 

urakoitsijan kanssa, turvahiekat vaihdettu ym. Puisto valmistuu 

viikolla 43. Valmis. 

-Esitetään hankittavaksi turvatarkastukset leikkipuistoihin 

turvallisuusasiakirjojen mukaisesti. Lisäksi hankitaan 

kuntokartoitus, jonka perusteella voidaan ohjata korjaus- ja 

kehittämistoimenpiteitä. 

40000€ 

 

Tot. 11/2024: 

14 527 € 

40000€ 40000€ 

Lähiliikuntapaikkojen 

kehittäminen 

(Tekla/Hyvla) 

8410 Ruskon liikuntaolosuhteiden 

kehittäminen perhepuistoja 

ja 

lähiliikuntamahdollisuuksia 

lisäämällä. Kunnostetaan 

asennettuja 

ulkokuntoilulaitteita. 

Osallistetaan kuntalaisia 

suunnitteluun. 

- 4/2024: pesäpallokentän siirrettävän toimitsijakopin alustan 

rakentaminen (arvio 5000€); alusta tehty, koppi siirretty ja 

käytössä, siirretään talvikaudeksi Laukolaan. Siirretty. 

 

- Päällistönmäen frisbeegolf-radan alueen polkuverkosto (arvio 

20000€); naapureita informoitu, raivaus aloitettu viikolla 21, 

varsinaisen polun työt alkavat viikolla 24. 

4/24: kartoittaminen 

5/24: maastotyöt (raivaus, sepelöinti, pitkokset, liittymät) 

6/24: reittikartat 

Projekti ja polku valmis, mutta opastaulut puuttuvat, tekninen 

toimittaa. 

 

- Ruskon hiihtokeskuksen latupohjien pintojen läpikäynti (arvio 

5000€) 

4/24: neuvottelut maanomistajan kanssa 

50000€ 

 

Tot. 11/2024: 

42 668 €

   

50000€ 50000€ 



6/24: raivaus ja tasoitus + mahdollinen pinnoitteen lisääminen.  

Käyty tarkastamassa kunto. Tehty perusylläpitokunnostusta. 

Valmis. 

 

- Vahdon uimapaikan kehittäminen (arvio 10000€); osa työstä 

vuokrasopimuksen mukaista, raivattu rannat vesakoista ja tuotu 

uudet rantahiekat; uudet pelastusrenkaat; valmis ja/tai 

Nummilammen saunan talviuintifasiliteettien kehittäminen; 

laiturin ja portaiden uusinta ja pelastusrenkaiden lisääminen 

sovittu: laiturin rakentaminen siirtyy syksyyn, osittain 

kustannukset teknisen toimen kanssa, joka vastaa rakentamisen 

aikataulutuksesta. 
 

- ulkokuntolaitteiden lisääminen leikkipuiston yhteyteen (arvio 

10000€) Munittulan puistoon asennettu aikuisten kuntolaitteita. 

Valmis. 

 

-Lisäyksenä edellisiin: Ruskon keskustan rantapolun pinnoitteen 

lisääminen; valmis, arvio n. 5000 €. Siirretty bussikatos 

Päällistönmäkeen ja sen yhteyteen suunniteltu liittymäpysäköinti 

polkupyörille; pysäkki siirretty, kunnostettu ja muuten valmis, 

mutta pyörätelineet puuttuvat. 

Esteettömyyskartoituk

set ja korjaukset  

(Tekla/Hyvla) 

 

8031 Selvitetään 

esteettömyystarpeet ja 

tehdään niihin korjauksia 

kartoitusten ja työryhmän 

suositusten perusteella. 

-palvelutietovarannon kerääminen; esitelty projekti esihenkilöille. 

Neuvoteltu ulkopuolisesta ilmaisesta koordinointituesta. 

-esteettömyyskorjaukset priorisointijärjestyksessä työryhmän 

esitysten mukaan. 

-Esitetään hankittavaksi Ruskotalon siirrettävään inva-ramppiin 

uudet tukijalat rikkoutuneiden tilalle. 

20000€ 

 

Tot. 11/2024: 

306 €

  

30000€ 30000€ 

 


