
Maksuerätaulukko

Laatija

Urakoitsija/ 

MH
Pvm.

7.4.2021

ERÄ SELITE EUR (alv 0 %) sis. alv 24 %

1 = 

laskutettu
laskutus alv 0% lasku pvm

1 sopimus on allekirjoitettu, työt aloitettu, vakuutukset otettu ja rakennusaikainen vakuus jätetty 127 750,00 158 410,00 1 127 750,00 14.4.2021

2 pintamaat on poistettu 20 000,00 24 800,00 1 20 000,00 29.4.2021

3 rakennuspohjan maanleikkaustyöt on pääosin tehty 18 000,00 22 320,00 1 18 000,00 29.4.2021

4 vesijohto siirretty 15 000,00 18 600,00 0,00

5 paalutus on tehty 20 000,00 24 800,00 1 20 000,00 29.4.2021

6 anturat on laudoitettu 17 000,00 21 080,00 1 17 000,00 29.4.2021

7 sokkelit on asennettu 20 000,00 24 800,00 1 20 000,00 12.5.2021

8 laajennuksen pohjaviemärit ja radonputki asennettu 15 000,00 18 600,00 1 15 000,00 12.5.2021

9 pohjalaatta valettu 20 000,00 24 800,00 0,00

10 1. krs seinäelementit asennettu 24 000,00 29 760,00 0,00

11 1. krs holvin ontelolaatat asennettu 21 000,00 26 040,00 0,00

12 2. krs seinäelementit asennettu 24 000,00 29 760,00 0,00

13 2. krs holvin ontelolaatat asennettu 21 000,00 26 040,00 0,00

14 vesikaton aluskate asennettu 27 000,00 33 480,00 0,00

15 kattoristikot asennettu 30 000,00 37 200,00 0,00

16 kun sääsuoja asennettu 27 000,00 33 480,00 0,00

17 laajennusosan ikkunat asennettu 34 000,00 42 160,00 0,00

18 AKO seinät 50 % asennettu 26 000,00 32 240,00 0,00

19 AKO seinät asennettu 26 000,00 32 240,00 0,00

20 1. krs pintalattia valettu 16 000,00 19 840,00 0,00

21 2. krs pintalattia valettu 16 000,00 19 840,00 0,00

22 1. krs pintalattia hiottu 10 000,00 12 400,00 0,00

23 2. krs pintalattia hiottu 10 000,00 12 400,00 0,00

24 seinät on pintatasoitettu 26 000,00 32 240,00 0,00

25 IV-konehuone asennusvalmis 40 000,00 49 600,00 0,00

26 seinät on pintamaalattu 30 000,00 37 200,00 0,00

27 patterit asennettu 30 000,00 37 200,00 0,00

28 sähkökeskukset asennettu 25 000,00 31 000,00 0,00

29 kaapelireitit valmiit 22 000,00 27 280,00 0,00

30 puhallusvilla on asennettu 25 000,00 31 000,00 0,00

31 JS-muuraus 50 % tehty 31 000,00 38 440,00 0,00

32 JS-muuraus tehty 30 000,00 37 200,00 0,00

33 Rakennuksen ulkokuori valmis 12 000,00 14 880,00 0,00

34 poistumistieporras asennettu 18 000,00 22 320,00 0,00

35 alakatot 50 % tehty 26 000,00 32 240,00 0,00

36 alakatot pääosin valmiit 20 000,00 24 800,00 0,00

37 kalusteet on asennettu 32 000,00 39 680,00 0,00

38 Piha-alue käyttöönotettavissa 1. vaiheen osalta 25 000,00 31 000,00 0,00

39 valmius saavutettu toimintakokeille 25 000,00 31 000,00 0,00

40 toimintakoe hyväksytysti tehty ja säädöt ja mittaukset tehty 25 000,00 31 000,00 0,00

41  1 krs purkutöistä 50 % tehty 15 000,00 18 600,00 0,00
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42 1 krs purkutyöt tehty 30 000,00 37 200,00 0,00

43 2 krs purkutöistä 50 % tehty 15 000,00 18 600,00 0,00

44 2 krs purkutyöt tehty 30 000,00 37 200,00 0,00

45 1 krs seinäpaikkaukset tehty 27 000,00 33 480,00 0,00

46 1 krs huoltomaalaukset pääosin valmiit 22 000,00 27 280,00 0,00

47 1 krs lattiamatoista 50 % asennettu 22 000,00 27 280,00 0,00

48 1 krs lattiamatot asennettu 24 000,00 29 760,00 0,00

49 2krs lattiamatoista 50% asennettu 22 000,00 27 280,00 0,00

50 2 krs lattiamatot asennettu 24 000,00 29 760,00 0,00

51 IV-päätelaitteet vaihdettu 35 000,00 43 400,00 0,00

52 1 krs kalusteet asennettu 33 000,00 40 920,00 0,00

53 2krs kalusteet asennettu 33 000,00 40 920,00 0,00

54 ikkunat huoltomaalattu 27 000,00 33 480,00 0,00

55 tiiliseinien kuivajääpuhallus tehty 21 000,00 26 040,00 0,00

56 1 krs ryhmäkeskukset vaihdettu 28 000,00 34 720,00 0,00

57 2krs ryhmäkeskukset vaihdettu 28 000,00 34 720,00 0,00

58 kaapelireitit valmiit 21 000,00 26 040,00 0,00

59 1krs alakatot 50 % asennettu 26 000,00 32 240,00 0,00

60 1 krs alakatot pääosin valmiit 30 000,00 37 200,00 0,00

61 2 krs alakatot 50% asennettu 26 000,00 32 240,00 0,00

62 2 krs alakatot pääosin valmiit 30 000,00 37 200,00 0,00

63 2 krs seinäpaikkaukset tehty 26 000,00 32 240,00 0,00

64 2 krs huoltomaalaukset tehty 22 000,00 27 280,00 0,00

65 1 krs oviasennukset tehty 22 000,00 27 280,00 0,00

66 2 krs oviasennukset tehty 22 000,00 27 280,00 0,00

67 vesikalusteet vaihdettu 17 000,00 21 080,00 0,00

68 valmius saavutettu toimintakokeille 25 000,00 31 000,00 0,00

69 toimintakoe hyväksytysti tehty ja säädöt ja mittaukset voivat tehty 25 000,00 31 000,00 0,00

70 1. ja 2. vaiheen osavastaanotto pidetty ja puutteet korjattu 30 000,00 37 200,00 0,00

71  1 krs purkutöistä 50 % tehty 14 000,00 17 360,00 0,00

72 1 krs purkutyöt tehty 19 000,00 23 560,00 0,00

73 2 krs purkutöistä 50 % tehty 14 000,00 17 360,00 0,00

74 2 krs purkutyöt tehty 19 000,00 23 560,00 0,00

75 1 krs seinäpaikkaukset tehty 22 000,00 27 280,00 0,00

76 1 krs huoltomaalaukset tehty 15 000,00 18 600,00 0,00

77 1 krs lattiamatoista 50 % asennettu 19 000,00 23 560,00 0,00

78 1 krs lattiamatot asennettu 19 000,00 23 560,00 0,00

79 2krs lattiamatoista 50% asennettu 19 000,00 23 560,00 0,00

80 2 krs lattiamatot asennettu 19 000,00 23 560,00 0,00

81 IV-päätelaitteet vaihdettu 20 000,00 24 800,00 0,00

82 1 krs kalusteet asennettu 20 000,00 24 800,00 0,00

83 2krs kalusteet asennettu 20 000,00 24 800,00 0,00

84 ikkunat huoltomaalattu 20 000,00 24 800,00 0,00

85 tiiliseinien kuivajääpuhallus tehty 15 000,00 18 600,00 0,00

86 1 krs ryhmäkeskukset vaihdettu 18 000,00 22 320,00 0,00

87 2krs ryhmäkeskukset vaihdettu 18 000,00 22 320,00 0,00

88 kaapelireitit valmiit 15 000,00 18 600,00 0,00

89 1krs alakatot 50 % asennettu 17 500,00 21 700,00 0,00

90 1 krs alakatot pääosin valmiit 17 500,00 21 700,00 0,00

91 2 krs alakatot 50% asennettu 17 500,00 21 700,00 0,00

92 2 krs alakatot pääosin valmiit 17 500,00 21 700,00 0,00



93 2 krs seinäpaikkaukset tehty 22 000,00 27 280,00 0,00

94 2 krs huoltomaalaukset tehty 18 000,00 22 320,00 0,00

95 1 krs oviasennukset tehty 10 000,00 12 400,00 0,00

96 2 krs oviasennukset tehty 10 000,00 12 400,00 0,00

97 vesikalusteet vaihdettu 14 750,00 18 290,00 0,00

98 valmius saavutettu toimintakokeille 25 000,00 31 000,00 0,00

99 toimintakoe hyväksytysti tehty ja säädöt ja mittaukset voivat tehty 20 000,00 24 800,00 0,00

100 kohde on valmis ja hyväksytysti vastaanotettu ja takuuajan vakuus sekä luovutusasiakirjat jätetty rakennuttajalle 127 750,00 158 410,00 0,00

101
kun loppuasiakirjat on luovutettu, vastaanottotarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet on korjattu ja urakan 

taloudellinen loppuselvitys on pidetty. 127 750,00 158 410,00 0,00
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projektin lisätyöt yhteensä 0,00 0,00 0,00

projekti sopimussumma yhteensä 2 555 000,00 3 168 200,00

projekti laskutussumma tähän mennessä yhteensä 237 750,00 294 810,00

Kaikki yhteensä sisältää myös lisätyöt 2 555 000,00 3168200,00

Laskutetut sisältää myös lisätyöt 237 750,00 294810,00

Laskuttamatta sisältää myös lisätyöt 2 317 250,00 2873390,00

Laskutus prosentti 9,31 %

Muutos- ja lisätyö prosentti 0,00 %

lisätyöt

YHTEENSÄ   


