
         

 

 
 
 

Maunun koulun laajennus ja saneeraus raportti 9 / 1.2.2022 
 
Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä ra-
portoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Maunun koulun laa-
jennuksen ja saneerauksen raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakun-
taan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä kunnanhallitukseen tiedoksi. 
 
Peabilla on käytäntönä lähettää kerran kuukaudessa kuukausitiedote työmailta. 
Tammikuun tiedote on oheismateriaalina. 
 
Hankkeen viestintä ja tiedotus hoidetaan oppilastyönä koulun rehtorin ohjauksessa. 
 
Työmaatilanne:  

Edellisten viikkojen aikana tehdyt työt:  
- 3. vaiheen purkutöitä  
Käynnissä olevat työt:  
- Purkutyöt jatkuvat  
- 3. vaiheen ikkunoiden huoltokäsittelyt  
 

Työmaa etenee aikataulun mukaisesti.  
 
Työmaakokous pöytäkirja 9 esitellään tarvittaessa kokouksessa. 
TMK 9 pidetty 30.1.2022, TMK 10 pidetään 1.3.2022 klo 13.00.  
 
Ohjausryhmä on kokoontunut 27.1.2022  
Lisä ja muutostyöt, jotka ovat olleet ohjausryhmän käsittelyssä ja hyväksytty 

 
LMT 37 Jäähdytyksen mikropumput 2 kpl  
LMT 38 2. vaiheen portaiden uudet käsijohteet  
LMT 39 Etupihan työmaa-aikainen kulkutie  
LMT 40 Kotitalousluokan tasojen muutostyöt 
LMT 41 Vanhojen kaappien sokkelit vaihe 2 
LMT 42 Vaiheen 2 vanhojen puutteellisten palokatkojen teko 
LMT 43 Pääkellon mallimuutos, jossa välituntisoitto 
LMT 44 Liukuportin ohjaus palotilanteessa ja ilmaisimien lisäykset  
LMT 45 IV-hätäseis -painikkeiden ohjelmointi  
LMT 46 Viemäreiden koteloinnit  
LMT 47 WC-ovien IV-muutokset  
LMT 48 Tilan 159 myrkkykaapin väliaikaisjärjestelyt  
LMT 49A Turva- ja poistumistievalaisimen lisäys  
LMT 50A Portaiden alapuolen seinät, sähkökaapin teko 
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Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 1.2.2022 on 1 782 
750,00 € eli 69,8 % kokonaissummasta.  
Lisätyöt hyväksytään ohjausryhmässä ja lisätyölaskutus 1.2.2022 on 136 646,27 € 
eli 5,35 % urakkasummasta. 
 
Omien hankintojen kulujen kirjaus käynnissä ja niiden kokonaissumma 1.2.2022 on 
573 525,85 €, joka on 55,1 % omien hankintojen budjetoidusta summasta.  
 
Koko hankkeen talous on edennyt suunnitelman mukaisesti. Tilinpäätösarviossa 
näyttäisi, että vuonna 2021 on kulunut 170 000 euroa enemmän, kuin talousarviossa 
on varauduttu. Tämä puolestaan tarkoittaa, että vuonna 2022, vastaava summa tu-
lee säästymään. 


