
         

 

 
 
 

Maunun koulun laajennus ja saneeraus raportti 7 / 2.12.2021 
 
Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä ra-
portoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Maunun koulun laa-
jennuksen ja saneerauksen raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakun-
taan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä kunnanhallitukseen tiedoksi. 
 
Peabilla on käytäntönä lähettää kerran kuukaudessa kuukausitiedote työmailta. Lo-
ka- ja marraskuun tiedotteet ovat oheismateriaalina. 
 
Hankkeen viestintä ja tiedotus hoidetaan oppilastyönä koulun rehtorin ohjauksessa. 
 
Työmaatilanne:  
Piha-alue asfaltoitu, Kalusteasennukset valmiit, Ovi- ja ikkuna-asennukset sisätilois-
sa valmiit, Listoitus- ja laatoitustyöt ovat käynnissä TATE-työt käynnissä, Alakattotyöt 
tehty, Kierreportaan asennus sisäpihalle on valmis, Sälekaihtimien asennukset on 
valmiit, Kodinkoneiden asennuksista osa kalusteista on myöhässä toimitusten vuok-
si, Viimeistelytyöt käynnissä, Loppusiivous on alkamassa 
Seuraavan kuukauden aikana alkavia töitä: 
 
- 1. ja 2. vaiheen luovutus  
- 3. vaiheen purkutyöt  

 
Työmaa etenee aikataulun mukaisesti. 1. ja 2. vaiheen luovutus on 16.12.2021, jon-
ka jälkeen alkaa omana työnä kalustaminen, jotta tilat ovat käyttökunnossa kevätlu-
kukauden alkaessa. 
 
Työmaakokous pöytäkirja 8 esitellään tarvittaessa kokouksessa. 
TMK 8 pidetty 29.11.2021, TMK 9 pidetään 31.1.2022 klo 13.00. Osaluovutus kat-
selmus pidetään 17.12.2021. 
 
Ohjausryhmä on kokoontunut 1.12.2021  
Lisä ja muutostyöt, jotka ovat olleet ohjausryhmän käsittelyssä: 
 
LMT 26 puutyöluokan purunpoistokontin vaatimat muutokset on hyväksytty 
LMT 27 Kotitalousluokan 109a ja 109b vesijohtotyöt päivitettyjen suunnitelmien mu-
kaan on hyväksytty 
LMT 28 IV-konehuoneen muutokset IV-kanaviin on hyväksytty 
LMT 29 Tilan 109a kaksoisliesituulettimien kannakointikalusteet 2 kpl on hyväksytty 
LMT 30 Tiloihin 113b, 161, 162, 163 ja 243 suunnitellut uppovalaisimet  
asennetaan pinnallisesti, pyydetään lisäselvityksiä 
LMT 31 Takapihan mekaanisen liukuoviportin sähköistys on hyväksytty 
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LMT 37 Hallinnon tilojen kylmäyksiköihin lisätään mikropumput, jotta kondens-
siviemärit saadaan alakattojen yläpuolelle, on hyväksytty 
 
Lisä ja muutostyöt 32–36 vaativat lisäselvityksiä 
 
Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 1.12.2021 on 1 521 
750,00 € eli 59,56 % kokonaissummasta.  
Lisätyöt hyväksytään ohjausryhmässä ja lisätyölaskutus 1.12.2021 on 77 507,02 eli 
3,03 % urakkasummasta. 
 
Omien hankintojen kulujen kirjaus käynnissä ja niiden kokonaissumma 1.12.2021 on 
269 788,54 € 


