
 

Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen kuukausiraportti 20.5.2021 

Peabilla on käytäntönä lähettää kerran kuukaudessa kuukausitiedote työmailta. Huhtikuun tiedote 

on oheismateriaalina.  

Hankkeen viestintä ja tiedotus hoidetaan oppilastyönä koulun rehtorin ohjauksessa. 

Työmaatilanne: Työmaa on perustettu, laajennusosan maanleikkaus on tehty, paalutus on tehty, 

liitoskohdan purkutyöt on tehty, Salaoja- ja viemäriasennukset käynnissä, Maankaivuutyöt ja 

täytöt ovat käynnissä, Sokkelielementit asennettu, Alapohjan raudoitus ja valu viikolla 20, 1. krs 

runkotyöt alkavat viikolla 21.  

Työmaa etenee aikataulun mukaisesti. 

Työmaakokous pöytäkirja 1 esitellään tarvittaessa kokouksessa, ja lähetetään lautakunnan/kh:n 

jäsenille etukäteen tutustuttavaksi.  

TMK 2 pidetään 25.5.2021 klo 13.00 ja TMK 3 22.6.2021 klo 13.00 

Ohjausryhmä on kokoontunut 19.5.2020 

Lisä ja muutostyöt, jotka olivat ohjausryhmän käsittelyssä 

Tarjous 1 Maakaapeleiden katkaisu ja niputus kaivannossa, Ruskotaloon menevien kaapelien siirto. 

on hyväksytty 

Tarjous 2 Rasvaviemärin tarkastuskaivopaketin lisäys, on hyväksytty              

Tarjous 3 Korkoepäselvyydet rak- ja ark-kuvissa, pyydetään lisäselvityksiä ja neuvotellaan 

suunnittelijoiden kanssa.                       

Tarjous 4 Salaojien persusvesikaivon lisäys, on hyväksytty                                 

Tarjous 5 Lisäpaalumetrit, YSE98 mukainen ja yleinen käytäntö, valvoja tekee tarkistusmittauksen, 

on hyväksytty                                                               

Tarjous 6 Patolevyn asennus/ vanhat sokkelit urakka-alueella, on hyväksytty  

Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 19.5.2021 on 237 750,00 eli 9,3 % 

kokonaissummasta. Lisätyöt ovat käsitelty 19.5.2020 ohjausryhmässä, eikä ole vielä 

lisätyölaskutusta, 19.5.2020 hyväksytyt lisätyölaskut ovat seuraavassa raportissa.  

Omien hankintojen kuluja kirjataan ja niiden talousraportointi lisätään jatkossa liitteenä. 

 

 


