
Tekninen lautakunta, kokous 6.2.2020 
Pöytäkirja on tarkastamaton 

§ 22 Investoinnit 2019 
RUSDno-2020-74 

Valmistelija 

• Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi 

Perustelut 

Tekninen lautakunta on esittänyt 12.12.2019 § 137 kunnanhallitukselle ja valtuustolle 
825.000 euron lisämäärärahan myöntämistä Maunun koulun keskuskeittiölle talousarvioon 
2019. Vuoden 2018 investoinneissa jäi 300.000 euroa käyttämättä, mikä vaikuttaa 2019 
ylitykseen. Keskuskeittiön laajennuksen kokonaiskustannukset muodostuvat siten 
urakoitsijalle maksettu summa 1,49 milj., tähän summaan sisältyy lisätyöt. Suunnitelmat+ 
suunnitelmamuutokset, omat kalustehankinnat, valvonta+ lisätty valvonta, 
lakimiespalvelut, vesihuolto- ja tiemuutokset ovat loppuosa eli noin 300 000 euroa. 
Kustannukset jakautuvat kahdelle vuodelle. Tekninen johtaja on esittänyt erillisen 
selvityksen tekniselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle, selvityksen perusteella on 
ryhdytty korjaaviin toimiin, jotta vastaavaa ei enää Ruskon kunnan hankkeissa tapahdu. 

Kunnanhallitus on hyväksynyt 16.12.2019 § 239 teknisen lautakunnan esityksen. 
Kunnanvaltuusto käsitelee asian seuraavassa kokouksessa. 

Vuoden 2019 investointilistan toteutumassa on joitain hankkeita jätetty toteuttamatta. 
Talousarviossa investointien kokonaissumma oli 1,96 milj. ja toteutuneet olivat 2,29 milj. 
Kaikki investoinnit yhteensä ylittivat 328 000 eurolla talousarviossa varatun summan. 

Päällistönmäessä 9. vaiheen rakentamista siirrettiin, syynä oli hankintaprosessin 
valmistelu, Päällistönmäessä tehtiin päällystys- ja valaistustöitä, sekä suunnittelua . 

Valkiavuorella tehtiin suunnitelmia vaiheen 3 aloitamiseksi. 

Betoniviemärien sujutus ja Vahdon palolaitoksen sauna toteutettiin. 

Maunun koulun laajennuksen suunnittelu käynnistettiin ja hanke jatkuu edelleen. 

Pesäpallokenttä rakennettiin, sekä aidat valmistuivat. Valtion määräraha on budjetoitua 
suurempi, koska hankesuunnitelmassa kustannusarvio oli suurempi. Kentälle hankitaan 
katsomot tämän vuoden budjetista ja tieyhteyttä parannetaan. Valtion apu myös kasvaa 
alkuperäisestä 6 000 € ja määräaika on vuoden 2020 loppuun. 46 000 € valtion apu siirtyy 
vuodelle 2020, tekninen lautakunta tekee asiasta erillisen talousarvio muutosesityksen 
maaliskuun kokouksessa. 

Hujalan liikenneympyrä saatiin valmiiksi ja föliparkki Hujalan risteykseen. 

Vahdon liikuntapaikkoihin meni arvioitua enemmän. Tämä oli hyvinvointilautakunnan 
hanke. 



Joukkoliikenne ylitti arvioidut määrärahat ja kustannukset määräytyvät Fölin käytön 
mukaan. 

Oheismateriaalina on investointien euro ja prosentuaalinen toteutumalista. Listassa on 
myös muiden hallintokuntien alaiset investointihankkeet 

Ehdotus 

Esittelijä 

• Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle investointilistan 
hyväksymistä. 

Päätös 

Päätösehdotus hyväksyttiin 

 


	Tekninen lautakunta, kokous 6.2.2020
	§ 22 Investoinnit 2019
	Perustelut
	Ehdotus
	Päätös



