
 

 

 

Maunun koulun laajennus ja saneeraus raportti 3 

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan 

kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen 

raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan, opetus- ja 

varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä kunnanhallitukseen tiedoksi. 

Peabilla on käytäntönä lähettää kerran kuukaudessa kuukausitiedote työmailta. toukokuun tiedote 

on oheismateriaalina.  

Hankkeen viestintä ja tiedotus hoidetaan oppilastyönä koulun rehtorin ohjauksessa. 

Työmaatilanne: Sokkelielementtien asennus on tehty, Pohjalaatan raudoitus ja valu on tehty, 1. krs 

seinäelementtien asennus on tehty, 1. krs ontelolaattojen saumavalu on käynnissä  

Työmaa etenee aikataulun mukaisesti. 

Työmaakokous pöytäkirja 2 esitellään tarvittaessa kokouksessa, ja lähetetään lautakunnan/kh:n 

jäsenille etukäteen tutustuttavaksi.  

TMK 3 pidetään 22.6.2021 klo 13.00 

Ohjausryhmä on kokoontunut 25.5.2021 ja seuraava kokoontuminen on 8.6.2021 

Lisä ja muutostyöt, jotka olivat ohjausryhmän käsittelyssä 

Tarjous 3 Korkoepäselvyydet rak- ja ark-kuvissa, pyydetään lisäselvityksiä ja neuvotellaan 

suunnittelijoiden kanssa. Neuvottelut jatkuvat                    

Taloustilanne: Taloustilanne ei ole muuttunut edellisestä raportista. Maksuerätaulukko on 

oheismateriaalina, laskutus 3.6.2021 on 237 750,00 eli 9,3 % kokonaissummasta. Lisätyöt ovat 

käsitelty 19.5.2021 ohjausryhmässä, eikä ole vielä lisätyölaskutusta, 19.5.2021 hyväksytyt 

lisätyölaskut ovat seuraavassa raportissa. 10.6.2021 päivitetty tilanne esitellään kokouksesssa. 

Omien hankintojen kulujen kirjaus käynnissä ja niiden talousraportointi lisätään jatkossa liitteenä. 

 

 


