
 

 

 

Karhukallio päiväkodin rakentamisen raportti 2 

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan 

kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Karhukallion päiväkodin rakentamisen raportti 

toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä 

kunnanhallitukseen tiedoksi. 

Urakkasopimus on allekirjoitettu Hoivarakentajien kanssa 1.3.2024, Aloitusaika 2.5.2024. Luovutus 

tilaajalle 31.3.2024. Työmaa on aikataulussa. Seuraava työmaakokous on 5.8.2024 

Työmaatilanne 26.7.2024: Ulkopuoliset putkiasennukset ovat valmiit, Päärakennuksen perustukset 

ovat valmiit, Maanrakennustyöt etenevät, Kattoelementit on rakennettu sokkelin päällä ja 

runkotyöt ovat alkamassa. Kokonaisvalmiusaste 22 % (26.7.2024) 

Työturvallisuus: TR-mittauksen tulos 96,43 % (26.7.2024) Ei tapaturmia. 

Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 30.7.2024 on 653 800,00 eli 20 % 

kokonaissummasta.  

 

 


