



Aika 10.11.2022, klo 17:59 - 18:43

Paikka Teknisen osaston neuvotteluhuone 2.

Käsitellyt asiat

- § 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 99 Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 100 Valkivuoren kunnallistekniikan 3. vaiheen rakentaminen, Raportti 4**
- § 101 Ruskon kunnan sähkölaskun muodostuminen**
- § 102 Talousarvio 2023**
- § 103 Ilmoitus- ja muut asiat**
- § 104 Seuraava kokous**



Saapuvilla olleet jäsenet

Tero Aaltonen, puheenjohtaja
Kalle Vähä-Piikkiö, 1. varapuheenjohtaja
Tarja Helenius
Erja Laine
Paula Lindqvist
Marko Rounas

Muut saapuvilla olleet

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, sihteeri
Jorma Raiko

Poissa

Jussi Helesvirta
Petri Laaksonen, varajäsen
Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Marco Lindberg, varajäsen
Markus Rantala
Tuomas Salmi
Crista Uschanov, varajäsen
Tarja Vainio, varajäsen

Allekirjoitukset

Tero Aaltonen
Puheenjohtaja

Mika Heinonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

17.11.2022

17.11.2022

Paula Lindqvist

Erja Laine

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävillä Ruskon kunnan www-sivuilla



§ 98

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan



§ 99

Pöytäkirjan tarkastaminen

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Pöytäkirja hyväksytään sähköpostilla 17.11.2022 mennessä ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Pöytäkirjan tarkastajat valitaan kokouksessa.

Päätös

Paula Lindqvist ja Erja Laine



§ 100

Valkivuoren kunnallistekniikan 3. vaiheen rakentaminen, Raportti 4

RUSDno-2022-636

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Oheismateriaali

1 Valkiavuoren kunnallistekniikan rakentamisen raportti 4.pdf

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Valkiavuoren 3-vaiheen kunnallistekniikan rakentamisen raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan.

Työmaatilanne:

- 39/2022 Taulakujan louhinnat valmiit. Tulustie massanvaihto aloitettu
- 40/2022 Massanvaihto jatkuu
- 41/2022 Massanvaihto jatkuu, pintamaakasat ajettu pois Tulustieltä
- 42/2022 Massanvaihto valmis putkilinjojen avaus aloitetaan.
- 43/2022 Putkilinjojen kaivuu käynnissä.

Läjitäysalueena käytetään vanhaa seuraintalon monttua, johon on saatu ympäristöviranomaisen lupa. Täytöstä on tehty suunnitelma, joka on hyväksytty. Monttu on pohjalta esitetyt soralla.

Maanajo on käynnissä ja montun muotoilu tehdään kunnan omana työnä.

Työmaa on myöhässä noin 2 kk. Urakkasopimuksen mukainen valmistuminen 19.11.2022. Tilaaja on esittänyt urakoitsijalle huolensa työmaan aikataulusta ja urakoitsija on lisännyt kalustoa työmaalle.

Työmaakokous 5 on pidetty 27.10.2022 pöytäkirja esitellään tarvittaessa kokouksessa.

TMK 6 pidetään 21.11.2022 klo 10.00.

Talustilanne: Laskutustilanne on sama kuin 31.8.2022 on 57 250,00 eli 13,5 % kokonaissummasta.

Ruskon kunta on pyytänyt lisätyötarjouksen purkulinjan muutoksesta. Lisätyötarojouspyyntö sisältää purkuputken siirron lisätyön ja hyvityksen suunnitelman mukaisen työn vähenemisestä. Muutos tehdään, jotta yksityisen maanomistajan maalta ei tarvitse kaataa isoja puita. Lisätyötarojoustusta ei ole vielä saatu.

Ehdotus



Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan



§ 101

Ruskon kunnan sähkölaskun muodostuminen

RUSDno-2022-637

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Ruskon kunta on tehnyt pitkäaikaista yhteistyötä Yrittäjien Sähköhankinnan kanssa, joka on kilpailuttanut kunnan sähkösopimukset. Samassa sopimuksessa on myöskin naapurikuntia. Tekniset palvelut on pyytänyt selvitystä miten Ruskon kunnan sähköhintaa muodostuu.

Sähköä suojataan sekä yhteispohjoismaisen systeemihinnan, että Suomen aluehintaeron osalta. Yhteispohjoismaisen systeemihinta on yksinkertaistaen nord pool alueen keskihinta. Sähkökäyttöalueiden hinnat kuitenkin eroavat toisistaan siirtoyhteyksien rajallisuuden vuoksi ja näin ollen muodostuu aluehintaeroja. Koska alueiden hintoja verrataan tuohon systeemihintaan, voi aluehintaero olla joko negatiivinen (laskutushintaa alentava) tai positiivinen (laskutushintaa nostava).

Loppuvuoden 2022 aikana suojasimme 60 % sähkön systeemihinnasta ja 40 % Suomen aluehintaerosta. Kiinnityksiä täydennettiin kuluvan vuoden aikana vielä nostamalla hyvinä markkinahetkinä toisen ja kolmannen kvartaalin systeemikiinnitysosuutta 20 %:lla.

Ensi vuodeksi kunnilta on suojattu 80 % sähkön systeemihinnasta ja 40 % Suomen aluehintaerosta.

Budjettihintaa ennustaessa ensi vuoden osalta vaikeudeksi tulee se, että Suomen aluehintaerolla ei käytännössä käydä kauppaa futuurimarkkinalla ollenkaan, joka on johtanut siihen, että noiden tuotteiden hintaa on nostettu radikaalisti ylöspäin korkeilla myyntitarjouksilla (päätöskurssi löytyy aina osto- ja myyntilaidan puolivälistä, jos kauppaa ei käydä ollenkaan). Näin ollen markkinan antama kuva talven ja ensi vuoden aluehintaerosta on jossain määrin epärealistinen. Markkina ennustaa keskimäärin yli kolmenkymppin aluehintaeroa ensi vuodelle, kun taas puolueettomat analyysitalot ennakoivat nollan tuntumassa pyörivää aluehintaeroa. Alemmassa kaaviokuvassa ennuste on laskettu suoraan noista perjantain päätöskursseista, joten siellä on aluehintaeron osalta reilusti tuota riskilisää.

Ensi vuoden osalta keskimääräinen ennustettu laskutushinta markkinan laitoja käyttäen olisi 98 €/MWh. Mikäli aluehintaero toteutuisi samassa lukemassa kuin tänä vuonna toistaiseksi (91 €/MWh) tulisi ensi vuoden ennustetuksi keskilaskutushinnaksi 83 €/MWh. Vuoden 2024 osalta keskilaskutushinnan ennuste on tällä hetkellä 79 €/MWh.

Ehdotus



Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan



Tekninen lautakunta, § 73, 11.08.2022
Tekninen lautakunta, § 82, 08.09.2022
Tekninen lautakunta, § 95, 13.10.2022
Tekninen lautakunta, § 102, 10.11.2022

§ 102

Talousarvio 2023

RUSDno-2022-479

Tekninen lautakunta, 11.08.2022, § 73

Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Oheismateriaali

- 1 LIITE1_talousarvio_tulos_kehys_2023.pdf
- 2 LIITE2_TA 2023 PALVELUALUEKOHTAISET KEHYKSET_TARKASTUS.pdf
- 3 LIITE5_TAprosessi_Rusko_TA2023 (2).pdf
- 4 TA2023_ohje.pdf

Tekninen lautakunta keskustelee vuoden 2023 talousarvion laatimisesta ja aikataulusta.

Tekninen johtaja esittelee talousarvion lähtötiedot.

Oheismateriaalina on vuoden 2023 talousarvio-ohje ja hallituksen 6.6.2022 hyväksymän alustava kehys.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös

päätösehdotuksen mukaisesti

Tekninen lautakunta, 08.09.2022, § 82

Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Tekninen johtaja on laatinut talousarvion vuodelle 2023 kunnanhallituksen esittämän prosessikaavion mukaisesti.



Talousarvioesitys esitellään kokouksessa. Esitys on pohja myös 12.9.2022 olevassa talousarvioseminaarissa.

Tekninen lautakunta keskustelee talousarviosta ja tekee tarvittavat muutokset.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan teknisten palveluiden talousarvion 2023.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti.

Tekninen lautakunta, 13.10.2022, § 95

Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Oheismateriaali

- 1 60 TEKNISET PALVELUT.pdf
- 2 65 VESIHUOLTOLAITOS.pdf

Tekninen lautakunta käsittelee teknisen hallinnon 600, toimitilapalvelun 620 ja vesihuoltolaitoksen 650, vuoden 2023 talousarvion tekstiosan ja mittarit, jotka ovat oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen hallinnon 600, toimitilapalvelun 620 ja vesihuoltolaitoksen 650, vuoden 2023 talousarvion tekstiosan ja mittarit.

Päätös

päätösehdotuksen mukaisesti

Tekninen lautakunta, 10.11.2022, § 102

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Tekninen johtaja esittelee lautakunnalle talousarvio 2023 tämän hetkisen tilanteen.

Ehdotus



Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan



§ 103

Ilmoitus- ja muut asiat

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Päätös
Ei asioita



§ 104

Seuraava kokous

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Lautakunnan seuraava kokous on torstaina 8.12.2022 **klo 16.30-**

Ehdotus

Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan



Muutoksenhakukielto

§98, §99, §100, §101, §102, §103, §104

Muutoksenhakukielto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.