

19.4.2022

Kirjaston valtuustosalin asiointipiste

Työnimenä Väistökirjasto Kolmio

Tilajärjestelyt ja kustannusarvio

alustava suunnitelma

- Omatoimilaitteiston uudelleenasetus n. 1500-1800€
Työ tilataan Mikro-Väylältä, yhdyshenkilö Tuomas Mustonen
 - Omatoimilaitteisto
 - 2 automaattia (1 irto-, 1 säädettävällä pöydällä)
 - ohjainyksikkö
 - sisäänkirjautumisyksikkö
 - 2 kpl hälytinporttia
 - sisäänkirjautumisen valvontakamera
 - kuulutin - kaiutin
 - Automaattien tekstit ja automaattikuulutukset ohjelmoitava uusiksi.
(itse tehtävä työ)
- Tietoliikenneyhteyksien avaaminen kunnan IT-palveluiden ja vaskituen kanssa, ei erillisveloitusta
- Laajemmat sähköasennustyöt (linjat) omatoimilaitteistolle
Työ tilataan kunnan sopimussähköasentajalta, Sähkö-Tammisto Petri, kustannusarvio 4000-6000€
Pääkirjastolle kustansi n. 4000€.
- Mahdolliset ulko-oven sähköasennuksiin liittyvät työt. Kunnantalolla on automaattiovi, jonka lukkoliike arvioinut yhteensopivaksi. Selvitteillä, tarvitaanko oveen uudelleenasetuksia
- Ahosen varastosta
 - kirjapyramidi 1 kpl
 - lainausautomaatti säätöpöydällä
 - palautuslaatikot


Ahonen veloittaa kuljetuksesta oman hinnastonsa mukaan, arviolta 100-200€
- Pääkirjastosta (kiinteistönhoitajat tuovat, elleivät, muuttopalvelu [tarjousta pyydetty])
 - Yleistietokone Vaski-verkkokirjastokäyttöön
 - Lehtikaapit
 - Varausten noutohylly
 - Seinähylly
 - Vaski-varaus varastohylly (toimistoon)

Toimistoa tai erillisiä työhuoneita ei tarvita tarjottavien kirjastopalveluiden järjestämiseksi. Toimistossa lukittavan liukuoven takana voisi olla hyvä pitää lajitteluhyllyä lähtevälle kirjastoaineistolle.

Mikäli halutaan varmistaa, että omatoimikäyttäjät eivät hakeudu muihin kuin kirjastokäyttöön tarkoitettuihin tiloihin, käytön estämisestä pitää huolehtia (palo-ovi [Netrauta.fi:ssä](https://www.netrauta.fi/ssä): ulko-ovi 2200€, sisäovi 450€. Toimistossa näyttääkin olevan lukittava liukuovi).

- Tila- ja toimintojen suunnittelu, jos tarpeen, SKOL 03 mukainen 97€ / h
Jos työtä tarvitaan viikon edestä, 38h, kustannusarvio n. 3700€
LPR-arkkitehdit ja Tuomas Lemmetyinen on tehnyt kirjastoille muunto- ja muita tilasuunnitelmia. Turun kaupunginkirjaston suosittelema.

Alustava tila- ja laitteistosuunnitelma



- Kuvasta puuttuu sähkökaappi ja ip-kaappi. Työpäällikölle saattaa selvittää asiaa, työpyyntö kuitenkin lähetetty
- Mikro-Väylältä on saatavilla yksityiskohtainen kytkentäohje
kytkentä periaatteessa sama kuin pääkirjastolla