

TYÖMAATIEDOTE

Maunun koulun laajennus ja peruskorjaus

Tammikuu 2022



Aikataulu	Työmaa edistyy yleisaikataulun mukaisesti.
Edellisten viikkojen aikana tehdyt ja nyt käynnissä olevat työt	<p>Edellisten viikkojen aikana tehdyt työt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3. vaiheen purkutöitä <p>Käynnissä olevat työt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Purkutyöt jatkuvat • Ikkunoiden huoltokäsittelyt
Seuraavan kuukauden aikana alkavia töitä tai työvaiheita	<ul style="list-style-type: none"> • Tasoitus- ja maalaustyöt • Sähkötyöt
Työturvallisuus	<ul style="list-style-type: none"> • Ei tapaturmia • Ei läheltä piti –tilanteita • Vko 4 TR 95,6 %
Menneet palaverit ja kokoukset	<ul style="list-style-type: none"> • Työmaakokous 9, 31.1.2022
Tulevat palaverit ja kokoukset	<ul style="list-style-type: none"> • Työmaakokous 10, 1.3.2022
Muuta huomioitavaa	
Terveisin 31.1.2022	<i>Olli Väätäinen</i>