

Ruskon kunta, Maunun koulun keskuskeittiön laajentaminen ja peruskorjaus

Lisä- ja muutostyö nro	Aihe	Veroton	Verollinen 24 %
1	Pintalaatan purku	11 584,00	14 364,16
2	Pintalaatan teko	9 926,71	12 309,12
3	Korvausilmaputki	1 997,44	2 476,83
4	IV-muutokset vanhalla osalla (keittiö ja ullakko)	18 480,00	
5	Paalutuksen toteuma	6 544,20	8 114,81
6	Viemäreiden peilaus	280,00	347,20
7	Mitoitusvirhe	7 300,00	9 052,00
8	Radonputkisto	521,18	646,26
9	Puutyöluokan oven leventäminen	593,60	736,06
10	Vedenjäähdytin/ maapiirin poisjätto TRP:n tarjous vähennettynä maapiirin 25.000,- €:lla	34 046,71	42 217,92
11	Keittiön viemärimuutos ja rasvanerotuskaivo	26 992,00	33 470,08
12	Yhdistetty tarjoukseen 16	0,00	0,00
13A	Tunttilistojen mukaiset lisä- ja muutostyöt 2.1-25.1.2019	7 360,00	
13B	Suojaseinien teko uraka-alueen ulkopuolella	1 599,95	1 983,94
14	Keittiöalteilisäykset (hyllyjä, vesiletkut, pöytämuutos yms.)	6 324,05	7 841,82
15	Palo-ovet	3 148,88	3 904,61
16	Pakastimet ja kylmiöt	18 000,00	22 320,00
17	Tunttilistojen mukaiset lisä- ja muutostyöt 28.1-22.2.2019	13 435,20	16 659,65
18	Ullakon timanttikoraukset ja sahaukset (Rakennus-Rokka)	5 849,31	7 253,15
19	Viemärimuutosten aiheuttamat timanttikoraukset ja sahaukset	11 854,60	14 699,70
20	Tunttilistojen mukaiset lisä- ja muutostyöt 25.2-8.3.2019	9 936,00	12 320,64
21	Wc- ja käytävän alakatot lvi-muutosten yhteydessä	4 228,85	5 243,78
22	lvi-muutokset revisio E:n mukaan	23 408,00	29 025,92
23	Lattian suolahappokäsittely	1 017,61	1 261,84
24	Tunttilistojen mukaiset lisä- ja muutostyöt 11.-22.3.2019	8 380,80	10 392,19
25	Alapohjan tyhjennys ja jätemaksu	7 947,44	9 854,83
26	Lisätöiden materiaalit 31.3.2019 asti	9 425,91	11 688,13
27	Tunttilistojen mukaiset lisä- ja muutostyöt 25.3.-5.4.2019	10 057,60	12 471,42
28	Tunttilistojen mukaiset lisä- ja muutostyöt 8.-19.4.2019	9 028,80	11 195,71
29	Reternia REV G/ tämä korvattu tarjouksella 37	0,00	0,00
30	Tunttilistojen mukaiset lisä- ja muutostyöt 23.4.-17.5.2019	9 936,00	12 320,64
31	Vanhan osan vesikatkon purkujätteet	383,04	474,97
32	Uuden puolen pintalattian nopeasti kuivuva, kalliimpi betoni	1 299,20	1 611,01
33	Tunttilistojen mukaiset lisä- ja muutostyöt 20.-31.5.2019	4 838,40	5 999,62
34	Epoxi-lattian ylimääräisten lattiakaivojen aiheuttama työn hidas	1 223,04	1 516,57
35	Tuulikaapin seinälaatoitus	1 013,82	1 257,14
36	Tunttilistojen mukaiset lisä- ja muutostyöt 3.-14.6.2019	3 153,60	3 910,46
37	Ilmastoinnin muutos revisio J:n mukaan	25 648,00	31 803,52
38	Jäteveden pumppaamon muutokset	12 669,90	15 710,68
39	TYHJÄ RIVI/ numerointivirhe	0,00	0,00
40	Tunttilistojen mukaiset lisä- ja muutostyöt 17.-28.6.2019		0,00
41	Lisätöiden materiaalit 1.4.-3.7.2019	14 140,71	17 534,48
42	Vanhon keittiökaluasteiden asennus/ TRP	2 912,00	3 610,88
43	Tunttilistojen mukaiset lisä- ja muutostyöt 1.-12.7.2019	9 525,60	11 811,74
44	Astia, kuiva-ainevär. ja siivouskom. kuivakaivojen kannet	236,56	293,33
45	Käytävän alakattotyömuutos	604,80	749,95
46	Tunttilistojen mukaiset lisä- ja muutostyöt 15.-30.7.2019	6 004,80	7 445,95
47	Välipohjan lisäeristys	3 536,96	4 385,83
48	Kosteudenpoistajat	1 089,70	1 351,23
49	Lauhduttimen jalusta	0,00	0,00
Lisäksi	Taloudellinen loppuselvitys	97 183,00	120 506,92
	Lisätyöt yhteensä	464 667,98	576 188,29

Alkuperäinen urakkasumma	1 032 500,00	1 280 300,00
Urakoitsijalle yhteensä	1 497 167,98	1 856 488,29

Alkuperäiset suunnittelukustannukset	63 000,00
Muutostöiden suunnittelukustannukset	24 000,00
Projektipankki	2 000,00
Automaatiikka	15 000,00
Valvonta	27 000,00
Pumppaamon muutos	32 000,00
Työmaatie	6 000,00
Pihan teko+päällystys	11 500,00
Kaluste muutokset	8 000,00
Kylmiö muutos	72 000,00
Lakimies	7 000,00
Telineet kattolauhduttimiin	17 000,00
Sähkölukko+etälukija järjestelmä	8 000,00
(Summat on pyöristettyjä, koostuu useista laskuista)	
Urakan ulkopuoliset kustannukset yhteensä	292 500,00
	1 789 667,98

Tane	Tane
2019	1 503 233,00 €
2018	286 108,00 €
yhteensä	1 789 341,00 €

Yliitys Tanessa 2019

823 233

Talousarvioylijälytys esitys 2019

825 000,00

	arvio	toteutuma		
Talousarvio 2019	680 000,00	1 503 233,00		
Talousarvio 2018	480 000,00	286 108,00	193 892,00	2018 jäi käyttämättä
	1 160 000,00	1 789 341,00	629 341,00	
Tarkistus laskelma			823 233,00	823 233